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Résumé exécutif 

Depuis septembre 1996, I'USAID et le Ministere de I'éducation nationale (MEN) mknent une 
stratégie visant i l'accroissement du taux de réussite des filles au premier cycle de 
l'enseignement fondamental dans les provinces rurales sélectionnées. L'accord de don entre le 
gouvernement des Etats-Unis et le gouvemement du Maroc prévoit la fin de cette stratégie en 
septembre 2004. 

Quatre projets, financés par I'USAID, ont contribué i cet objectif stratégique: Training for 
Development (TFD), 1996 - 1999; Girls' Education Activity (GEA), 1997-2001; Computer- 
Assisted Teacher Training (CATT-Pilote), 1999-2001; et Morocco Education for Girls (MEG), 
1997-2003. 

La présente évaluation de la Phase 1 du Projet MEG (1997-2001) a confirmé l'existence de  
produits, processus, et méthodes développés au cours des 4 dernikres années qui méritent une 
extension au-dela des écoles-pilote du projet. Ces innovations ont contribué de manikre 
significative i la scolarisation et i la rétention des filles dans les zones d'intervention du projet. 

L'enjeu le plus important du Projet MEG réside dans les perspectives de généralisation de ses 
accomplissements et dans les possibilités d'appropriation par le MEN des outils produits --- 
outils qui sont susceptibles d'aider le MEN d a n ~  la mise en oeuvre de la réforme éducative 
prévue dans la Charte nationale d'éducation et de formation. 

Conclusions générales 

En dépit d'une implantation tardive, le Projet MEG a maintenant acquis sa vitesse de croisikre 
et a mis sur pied de nombreuses innovations pédagogiques, communautaires, et administratives. 

Les trois composantes de MEG, i savoir l'amélioration des compétences pédagogiques, 
l'accroissement du soutien de la communauté i ses écoles, et le renforcement de la gestion 
provinciale de l'éducation, forment un tout centré sur l'amélioration de l'environnement 
scolaire. Que cette amélioration ait augmenté les taux d'inscription en général et des filles en 
particulier est confirmé par les données recueillies par les délégations provinciales. 

Les méthodes, processus, et produits issus de l'expérience de MEG forment un ensemble qui 
mérite l'appellation de Modele MEG. 11 incombe donc au MEN d'en examiner de pres leurs 

A - 
possibilités de généralisation. 

Stratégie proposée pour la Phase 2 du Projet MEG 

11 est recornmandé que, pour sa Phase 2, le Projet MEG adopte une stratégie d'extension limitée 
de ses activités les plus importantes dans les 8 provinces ou il se trouve actuellement. Cette 



expansion limitée constituera un essai de généralisation des éléments de son Modele les plus 
probants, A savoir: les 5 modules de formation ; la formation d'enseignants, de directeurs 
d'école, d'inspecteurs, et de formateurs des CFI; les activités de création, de renforcement, et 
de formation en gestion des APTE y compris des mini-projets d'infrastmcture; et l'assistance 
technique en gestion de l'éducation aux Equipes Provinciales. 

La formation en gestion de l'éducation au niveau provincial devrait servir comme point de 
départ de cette extension limitée du projet. Dans chacune des 8 provinces du projet, 1'Equipe 
Provinciale serait chargée de diriger l'extension des éléments du projet dans leur province. 
Pour ce faire, un fonds serait mis A la disposition de chaque équipe. 

Ce fonds devrait permettre une extension des produits, des méthodes, et des formations de 
MEG a environ 6 nouvelles écoles par an sur deux ans. L'idée serait de tester un processus de 
généralisation du Modele MEG qui co~isiste A: (1) créer des compétences en gestion au niveau 
de chaque province et ce dans l'esprit de la décentralisation prévue par la Charte nationale; et 
(2) étendre les approches, les produits, et les formations développés depuis quatre ans au-deli 
des 32 écoles-pilote. 

Durant la Phase 2, les cadres et consultants du Projet MEG devront: 

aider les Equipes Provinciales mettre sur pied des mini-projets d'infrastmcture 
scolaire, mobiliser les communuutés autour des écoles, former les enseignants. - 
inspecteurs, directeurs d'école, et les formateurs des CFI, et A suivre et évaluer les 
expériences entreprises sur le terrain. 

finaliser rapidement les 2 modules de formation visant a (1) la préparation des élkves- 
maitres des CFI au travail en milieu rural et (2) le renforcement de la capacité des ces 
futurs enseignants d'élaborer des curricula locaux. 

documenter les expériences d'approche communautaire developpées et testées par MEG 
depuis 4 ans. 

continuer a soutenir les activités dans les écoles-pilote et leurs cornmunautés, surtout 
dans les 3 nouvelles provinces oh MEG s'est étendu depuis peu. 

Activités recommandées au MEN durant la Phase 2 de MEG 

11 est souhaitable que le Ministere de I'éducation nationale entame des maintenant, en 
collaboration avec des membres de l'équipe MEG et les Equipes Provinciales des 8 délégations 
concemées, son propre processus d'évaluation des outils, méthodes, et approches élaborés et 
testés par MEG et, a un moindre degré, par les Projets GEA et CATT-Pilote. 

Cette évaluation concernera tous les modules et stages de formation développés par MEG, ainsi 
que les méthodes de mobilisation des communautés, afin de (1) tirer les leqons nécessaires de 
l'application de ces outils aux écoles-pilote depuis mars 2000 dans trois nouvelles 



provinces, ainsi que de leur extension au deli des écoles-pilote actuelles ; et (2) harmoniser 
l'expérience MEG avec les réformes prévues dans la Charte Nationale d'Education et de 
Formation. 

La premiere étape devrait 6tre la création d'un Comité de Pilotage au sein du Ministere, 
regroupant des représentants de toutes les directions concernées ainsi que des responsables des 
trois composantes du Projet MEG. Compte tenu de la mixité des représentants du MEN et de  
MEG, il parait raisonnable que la Directrice de la Coopération en assurne la direction. 

Ce Comité de Pilotage devrait 6tre en place avant septembre 2001 et se diviser en groupes de 
travail relatifs a: l'étude et évaluation des modules et cours de formation; le renforcement des 
capacites des Equipes Provinciales en gestion de l'éducation; la révision et modification des 
curricula nationaux et dans les CFI; l'expérience d'extension du projet dans les 8 provinces 
pendant la Phase 2; et le plan de généralisation des éléments les plus probants de MEG en 
dehors des 8 provinces a partir d'octobre 2003. 

Le travail de tous ces groupes d'études au sein du Comité de Pilotage devrait aboutir ti un plan 
de généralisation des acquis du Projet MEG (et GEA et CATT-Pilote, le cas échéant) dans le 
contexte de la mise en place de la réforme éducative en cours. Cette proposition de 
généralisation aura A prendre en compte les cotits d'une telle généralisation, qui devraient &e 
abordables pour le MEN selon les normes en vigueur. 

Le Comité de Pilotage devrait songer pendant les deux prochaines années a élaborer un plan- 
cadre de généralisation des éléments approuvés du Modele MEG, avec la participation de tous 
les intervenants concemés: d'autres projets existants, bailieurs de fonds potentiels, partenaires 
du secteur privé, Equipes Provinciales, Académies Régionales, et les directions du Ministere 
elles-memes. Cette stratégie sera tres vraisemblablement une pibce-maitresse de la mise en 
oeuvre de la Charte nationale. De cette manibre, d'ici deux ans le MEN devrait &re en mesure 
de lancer des réformes spécifiques pour augmenter les taux de scolarisation et  
d'accomplissement des filles. 

L'appui aux activités et au fonctionnement de ce Comité de Pilotage devrait &re envisagé dans 
le cadre de la Phase 2 de MEG. 



Executive Summary 

Since September 1996, USAID and the Ministry of National Education (MNE) have been 
engaged in a joint strategy to increase attainment of basic education among girls in selected 
rural provinces. The grant agreement between the Governments of the United States and 
Morocco places the term for this strategy at September 2004. 

Four projects, financed by USAID, have contributed to this strategic objective: Training for 
Development (TFD), 1996-1999; Girls' Education Activity (GEA), 1997-2001; Computer- 
Assisted Teacher Training (CATT-Pilote), 1999-2001; and Morocco Education for Girls 
(MEG), 1997-2003. 

The current evaluation of Phase 1 of the MEG Project (1997-2001) has confirmed the existence 
of products, processes, and methods developed over the last four years that deserve extension 
beyond the pilot schools of the project. These elements have contributed significantly to the 
enrollment and retention of girls in the project zones. 

The most important challenge facing the MEG Project lies in the prospects for replicating its 
accomplishments and in the degree to which the MNE will take ownership of  the tools 
produced -- tools which are likely to help the MNE in the operationalization of the educational 
reforms contained in the National Charter for Education and Training. 

General Conclusions 

In spite of getting off to a slow start, the MEG Project has now reached cruising speed and has 
put into place numerous pedagogical, cornmunity mobilization, and management innovations. 

The three MEG components-4mproving teaching skills, increasing cornmunity support to its 
schools, and strengthening provincial educational management--constitute a single approach - .. 
centered on the improvement of the school environmeni That this improvement has increased 
enrollment levels in general and those of girls in particular is confirmed by the data collected 
by the provincial education adrninistrations. 

The innovations, processes, and products emerging from the MEG experience constitute a 
whole that deserves the title of MEG Model. It behooves the h4NE to examine closely their 
posible replication, whether as a package or separately. 

Strategyproposed for Phase 2 of the MEG Project 

It is recommended that, for its Phase 2, the MEG Project adopt a strategy of limited extension 
of its most important activities within the eight provinces where it is currently operating. This 
limited expansion will constitute a test of the replicability of the most successful elements of 
the MEG Model: five training modules and training for teachers, school directors, inspectors, 
and teachers in the CFIs; activities linked to the creation, strengthening, and management 



training of APTEs including infrastructure mini-projects; and technical assistance in,, 
management for the Provincial Teams. 

The training in educational management at the provincial level should serve as  a starting point 
for this limited project extension. In each of the eight project provinces, the Provincial Team 
will be charged with directing the extension of project elements within their province. To 
facilitate this, a fund will be made available to each team. 

This fund should permit an extension of the MEG products, methods, and training activities to 
about six new schools per year over two years. The idea is to test a process of  replication of the 
MEG Project model which consists in: (1) creating managenal capacity at the level of each 
province in the spirit of the decentralization promoted by the National Charter; and (2) 
extending the approaches, products, and training activities developed over the last four years 
beyond the 32 pilot schools where the MEG project is currently working. 

During Phase 2, the executives and consultants of the MEG Project will have to: 

assist the Provincial Teams with the tasks of setting up school infrastructure mini- 
projects ; mobilizing cornmunities around their schools ; training teachers, inspectors, 
school directors, and teachers in the CFIs ; and monitoring and evaluating their 
experiences in the field. 

rapidly finalize the two training modules that target: (1) the preparation of CFI students 
for work in rural areas and (2) the ability of these future teachers to develop local 
educational cumcula. 

document the experience of the community participation approach developed and tested 
by MEG over the last four years. 

continue to support activities in the pilot schools and their communities, especially in 
the three new provinces where MEG has recently begun work. 

Proposed Activities for MNE in Phase 2 of MEG 

It is desirable that the Ministry of National Education begin immediately, in collaboration with 
members of the MEG Team and the Provincial Teams of the eight provincial administrations 
concerned, its own evaluation of the tools, methods, and approaches developed and tested by 
MEG and, to a lesser degree, by the GEA and CATT-Pilote projects. 

This evaluation will involve al1 the modules and training courses developed by MEG, as well as 
the methods of community participation, with a view to : (1) drawing the necessary lessons 
from the expenence of extending MEG tools and methods to the pilot schools in the three new 
provinces and beyond the pilot schools in al1 eight provinces ; and (2) harmonizing the 
accomplishments of the MEG project with the operationalization of the reforms discussed in 
the National Charter on Education and Training. 



The first step in this evaluation of the MEG experience should be the creation of a Steering 
Committee within the Ministry, grouping representatives of al1 the concemed directorates and 
those from the three cornponents of the MEG Project. In view of the mixed nature of 
representation from MNE and MEG, it would seem reasonable that the Director of Cooperation 
be the Committee Chairperson. 

This Steering Committee should be in place before September 2001 and would be divided into 
working groups relating to: study and evaluation of training modules and courses; 
strengthening the educational management capacity of the Provincial Tearns; review and 
revision of national curricula and those in the CFIs; the experience of project extension within 
the eight provinces during Phase 2; and development of a replication plan outside of the eight 
provinces for the most successful elements of MEG to begin in October 2003. 

The work of al1 these study groups within the Steering Committee should come together in a 
replication plan for the accornplishments of the MEG Project (and GEA and CATT-Pilote, 
where appropriate) in the context of the operationalization of the curcent educational reform. 
This replication proposal will need to address the costs of such replication, which will have to 
be affordable to the MNE according to current norms. 

The Steering Committee should airn carefully over the next two years to draw up a master plan 
for the replication of approved elements of the MEG Model, within which al1 the major actors 
can find a place: other existing projects, prospective donor agencies, private sector partners, 
Provincial Teams, Regional Academies, and the Ministry directorates themselves. This 
strategy would quite likely be a major piece of the operationalization of the National Charter. 
In this way,in two years the MNE should be in a position to launch specific reforms to increase 
girls' educational enrollment and completion. 

Support for the Comittee's activities and functioning should be envisaged under Phase 2 of the 
MEG Project. 
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1.- INTRODUCTION 

A.- Contexte et objectifs 

Depuis septembre 1996, I'USAID et le Ministkre de l'éducation nationale (MEN) mknent une 
stratégie conjointe visant l'accroissement du taux de réussite des filles au premier cycle de 
l'enseignement fondamental dans les provinces rurales selectionnées. En juillet 2000, les deux 
partenaires ont signé un cinquikme avenant de I'accord de don entre les Etats-Unis d'Aménque 
et le Gouvernement du Maroc. Cette stratégie conjointe représente I'Objectif Spécial # 8 de la 
Mission de 1'USAID au Maroc. 

Quatre projets, financés par I'USAID, ont contnbué a l'atteinte de cet objectif spécial: 
Training for Development (TFD) de 1996-1999; Girls Education Activity (GEA) de 1997- 
2001; Computer-Assisted Teacher Training (CATT-Pilote) de 1999-2001; et Morocco 
Education for Girls (MEG) de 1997-2003. Le dernier avenant a l'accord de don a prolongé la 
fin de la stratégie conjointe jusqu'en septembre 2004. 

La présente évaluation, menée dans le contexte de la fin de la premikre phase d'activité du 
Projet MEG (septembre 2001), poursuit deux buts: évaluer l'état d'avancement des activités 
visant l'atteinte de I'Objectif Special # 8 et jeter les bases pour la poursuite d'activités pendant 
la phase finale du Projet MEG, entre 2001 et 2003. Cette évaluation devrait également se 
prononcer sur les activités GEA et CATT-Pilote qui devraient &re prises en charge par MEG. 

L'Objectif Spécial # 8 repose sur deux indicateurs dont les données sont collectées par le Projet 
MEG: les taux d'inscription et de rétention des filles pendant les six années dans 32 écoles- 
pilote. 

Ces deux indicateurs reposent A leur tour sur trois bases: 

(1) l'amélioration des compétences pédagogiques des enseignants et des autres opérateurs 
de l'éducation fondamentale; 

(2) l'accroissement du soutien de la communauté A l'éducation des filles; et 

(3) l'amélioration de la gestion de l'éducation au niveau provincial. 

Ces trois bases contribuent A l'atteinte du Résultat Intermédiaire qui est mesuré par trois autres 
indicateurs: 

(1) I'organisation de d'espace classe)); 

(2) un enseignement basé sur des méthodes actives et sur les principes de l'équité; et 

(3) le degré d'amélioration de l'infiastructure scolaire. 



La performance de chaque composante du projet MEG est mesurée par un ou plusieurs indicateurs de 
rendement comme suit : 

Composante # 1 : Amélioration des compétences pédagogiques : le nombre d'enseignants 
formés dans le cadre du projet. 

Composante # 2 : Accroissement du soutien de la cornrnunauté a l'éducation des fil1es:trois 
indicateurs: 

(1) le pourcentage des Associations des Parents et Tuteurs dlEleves (APTE) des écoles- 
pilote qui achevent au moins 50% des activités planifiées dans le plan de travail annuel; 

(2) le pourcentage des AF'TE qui collaborent avec d'autres acteurs institutionnels 
(partenaires) dans l'achevement de leur plan d'action annuel; et 

(3) le pourcentage des familles des éltives qui se réunissent avec les enseignants dans les 
trois activités formelles (au début, au milieu et a la fin de l'année scolaire). 

Composante # 3 : Amélioration de la gestion de l'éducation au niveau provincial: un ensemble 
d'indicateurs qui rendent compte des progres de mise en place du Systtime d'hformations e t  de 
Management de lYEducation (SIME), a savoir: 

(1) le nombre de bases de données provinciales créees; 

(2) le nombre de provinces ob les bases de données contiennent au moins 50% des données 
requises; et 

(3) le nombre d'Equipes Provinciales dont la majorité des décisions relatives aux activités 
du Projet MEG prennent en compte les données du SIME. 

Tous les indicateurs de suivi de I'Objectif Spécial # 8, le Résultat Intermédiaire, et les trois 
composantes du projet dépendent des données collectées directement dans les écoles-pilote. 
Exception faite du nombre d'enseignants formés et de la mise en place de SIME. 11 est A noter 
que l'évaluation de I'Objectif Spécial # 8 devrait &re menée dans les 20 écoles initialement 
ciblées par le projet (4 écoles dans chacune des 5 provinces-pilote). 

Bien que les projets GEA et CATTPilote contribuent, respectivement, I'appui 
communautaire et A l'amélioration des compétences des enseignants, la majeure partie des 
activités visant a atteindre I'Objectif Spécial # 8, sont l'apanage du Projet MEG. Par 
conséquent, les activités de cette évaluation se sont portées surtout sur les accomplissements de 
MEG et ses perspectives pour la Phase 2 (2001-2003). 11 faut souligner que le Projet MEG a 
été, et reste encore, un projet-pilote, dont il convient de tirer les lecons principales. 

B.- Les enjeux de l'évaluation 

Cette évaluation A mi-parcours du projet est par définition de nature formative. Elle doit servir 
a dresser un bilan des réalisations et des manques et, le cas échéant, A prendre les mesures 
correctives qui s'imposent. L'enjeu le plus important du Projet MEG réside dans les 
perspectives de généralisation de ses accomplissements et dans les possibilités d'appropriation 
par le MEN des outils produits, dont l'application est susceptible de l'aider dans la mise en 
oeuvre de la Charte Nationale d'Education et de Formation (octobre 1999). 



Le projet pilote MEG ne devrait pas aspirer i l'extension rapide de ses activités, car il convient 
consolider ses acquis, en documentant son expérience et en dressant le bilan des ses 
réalisations, pour ensuite parfaire son modele et en ajuster les composantes. D e  cette facon, le 
projet aurait généré des outils durables et réplicables. 11 incombe aussi au Gouvemement 
marocain d'étudier les éléments du Modele MEG, afin d'identifier ceux susceptibles d'etre 
généralisés. 

C.- Méthodologie 

L'équipe d'évaluation du programme de IIUSAID/MEN a mené son investigation sur un 
échantillon de 8 écoles-pilote, tant i Rabat que dans les 3 provinces pilote d u  Projet MEG, du 
2 avril au 15 mai 2001. L'équipe était composée de : (1) Philip Boyle, chef d'équipe 
(consultant intemational); Adnane Daoudi (consultant intemational); Andrea J. Love 
(consultant intemational); Nourdine El Mazouni (évaluateur du MEN) et Mohammed Hosni 
(évaluateur du MEN). 

Apres une étude des documents et une série de rencontres effectuées avec les responsables-clés 
du MEN, de I'USAID, et du Projet MEG, l'équipe a entamé une premiere visite-terrain i la 
Délégation de la province de Sidi Kacem les 11 et 12 avril. Deux autres visites dans les 
provinces de Ouarzazate et d9Errachidia ont été effectuées du 18 au 28 avril. La liste des 
documents consultés est donnée dans 1'Annexe 1 ; celle des personnes interviewées dans 
1'Annexe 2. 

Afin d'optimiser I'évaluation, les membres de I'équipe se sont répartis en deux sous-groupes. 
Le premier était chargé des Composantes 1 et 3 du Projet MEG, tandis que le deuxieme s'est 
penché sur la Composante 2 de MEG ainsi que sur les projets CATTPilote e t  GEA. Les deux 
sous-groupes ont effectué des rencontres et des entrevues avec les différents intewenants 
provinciaux et locaux: les délégues provinciaux, les équipes provinciales, les inspecteurs- 
coordonnateurs de MEG, les directeurs et professeurs des trois CFI, les directeurs et les 
instituteurs des écoles-pilote ainsi que les membres des APTE. 

Les déplacements dans les sites-pilote ont pemis i I'équipe d'évaluation d'effectuer des visites 
de salles de classe, de bibliotheque d'école, de coin de lecture, et de s'informer sur le niveau de 
réalisation des micro-projets d'infrastmcture mis en avuvre par I'APTE et ses partenaires. 
L'équipe a pu obsewer également la manikre dont I'enseignement était pratiqué en classe, 
l'organisation des salles de classe, les productions des élkves, la capacité de lecture de certains 
élkves choisis au hazard, ainsi que la quantitié, la qualité et la disponibilité du matériel éducatif 
et des supports didactiques. 

Les evaluateurs ont opté pour des questions ouvertes qui laissaient une marge assez large 
d'expression et de fluidité des réponses de la part des interviewés, car cette technique a le 
mérite d'offnr A l'évaluateur plus de flexibilité, de recul, et la posibilité de reformulation des 
questions. Par contre, concemant la composante 2, des grilles d'entrevues semi-structurées ont 
été élaborée pour la cueillette de I'information. 



11.- EVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

1.- PROJET « Morocco Education for Girls (MEG) 

Le Projet MEG comporte trois composantes dont les activités au cours des quatre dernieres 
années ont fait l'objet de l'examen de l'équipe d'évaluation. 

A.- Composante 1: Amélioration des compétences pédagogiques 

La premiere composante du Projet MEG est celle qui a le plus d'accomplissements concrets a 
son actif. Ces accomplissements consistent surtout en une série de modules de  formation et de 
nombreux ateliers destinés aux enseignants, directeurs d'écoles, inspecteurs de l'enseignement, 
et formateurs (professeurs) des CFI. 

I.A.1.- Revue chronologiaue des activités urincipales 

Les formations tenues par le Projet MEG ont porté sur quatre themes principaux: (1) 
l'enseignement centré sur l'élkve; (2) l'équité dans l'espace scolaire; (3) l'animation et la 
gestion de l'école dans une perspective de partenariat; et (4) l'amélioration de  la formation 
dans les CFI vis-a-vis des curricula régionaux et de l'intégration au milieu mal.  Le tableau ci- 
dessous récapitule ces activités. 

Tableau 1.1 : Activités Principales de la Composante 1 

Tbhme 1 Durée 
1 Analvse des manuels 12 jours 

février A 5 provinces 
avril r 1999 pilote 

(arabe et mathématiques, 
premier cycle de 
l'enseignement 
fondamental) 
Apprentissage de I'arabe et 
des mathématiques (1"" et 
2'""" amées de 
l'enseignement 
fondamental) 
Enseignement de l'arabe et 
des mathématiques centré 
sur l'élkve pour les classes 
de 3~&me a 61eme année. 

Atelier de fomation de 
fomateurs/fomatrices en 
équité et suivi de la 
formation sur l'équité 
Sensibilisation et 
fomation a l'équité 

mai + 1999 Essaouira 

5 jours 

5 jours 

11 jours 

2 jours 

- 5 provinces 
(instituteurs/institurices, 
directeurs d'ecole) 

- 5 provinces 
(instituteurs/institunces, 
directeurs d'école) 

- 5 provinces 
(instituteurs/institurices, 

provinces pilote 



Theme  
Renforcement des 
compétences des équipes 
provinciales de formation 
Animation et gestion de 
I'école dans une 
perspective d e  partenariat 
Suivi-évaluation des 
documents d'appui a 
l'enseignement de l'arabe 
et des mathématiques 
Entrevues de groupes - 
étude des besoins pour la 
préparation des élkves- 
maitres en vue de leur 
intégration au milieu rural 

Animation et  gestion de 
l'école dans une 
perspective de partenariat 
Module « Équité dans 
l'espace scolaire 

Module « Enseignement 
centré sur l'élkve avec 
auulications a l'arabe et 
aux mathématiques N 
Amélioration de la 
formation dans les CFI 1 
(curricula regionaux et 
locaux, intégration au 
milieu rural) 
Amélioration de la 
formation dans les CPI 2 
(cunicula régionaux et 
locaux; intégration au 
milieu rural) 
Module "Animation et 
gestion de l'école dans une 
perspective de partenariat" 

Dude 
3 jours 

3 jours X 
6 
groupes 
2 jours 

1 jour 

3 jours 

5 jours 

4 jours 

ljours X 
2 
qoupes 

I jours X 
L 
Foupes 

1 jours 

Date 
janvier 200C 

avril-mai 
2000 

mai 2000 

Juin - juillet 
2000 

Septembre 
2000 

Novembre 
2000 

Décembre 
2000 

Janvier - 
février 2001 

Mars - avril 
2001 

bfai 2001 

Lieu Publie cible 
Rabat 1 Personnel d'insuection 

et professeurs de CFI - 

et d'inspection 

- 5 provinces 

pilotes instituteurs avec une 
année d'expérience, 
élkves-maitres, 
personnel de direction 
et d'inspection, 

et d'inspection 

et professeurs de CFI - 

et professeurs de CFI - 
8 provinces 

Rabat et Personnel d'inspection 
Agadir et professeurs de CFI - 

8 provinces 

Rabat et Personnel d'inspection 
Agadir et professeurs de CFI - 

6 provinces (sauf 
Ouarzazate et Zagora) 

Xabat Personnel d'inspection 
et professeurs de CFI - 



Enseignement centré sur I'él2ve 

La premiere activité significative de cette composante était l'analyse des manuels scolaires et 
les guides didactiques pour l'enseignement de l'arabe et les mathématiques en  premiere et 
deuxieme années du primaire. Elle a demarré en mars 1998. 

Entre avril 1998 et avril 1999 le Projet MEG a tenu trois ateliers de formation pour les 
instituteurs/institutrices, directeurs d'écoles, inspecteurs-coordonnateurs, et quelques 
formateurs des CFI. Ces ateliers couvrait l'analyse des manuels scolaires et l'enseignement et 
l'aprentissage actifs et centrés sur l'éleve de la premiere i la sixieme année. 

Quatre documents d'appui i l'enseignement ont été élaborés pendant cette meme période. 
Deux guides portaient sur l'arabe et les mathématiques en premiere et deuxikme années, et 
deux autres concemaient les memes matieres pour les classes de la troisieme la sixieme 
année. 

Suite i cette premiere série d'ateliers sur I'enseignement de l'arabe et des mathématiques, deux 
guides ont été élaborés pour etre utilisés dans des ateliers de lecture et d'écriture. Apres 
plusieurs révisions et une traduction en arabe, les guides étaient publiés en novembre 1999. 

Formation en équité 

La premiere formation en équité a été tenue i Essaouira en mai 1999. Cette formation pour les 
inspecteurs-coordonnateurs des cinq provinces du projet a duré 11 jours. En  mars-avril 2000, 
les équipes d'Al Hoceima et Errachidia ont r e p  l'assistance de MEG dans la tenue d'un atelier 
sur l'équité destiné aux enseignants. Un autre atelier de cinq jours a été tenu en novembre 2000 
i Essaouira. Les participants i cette formation étaient généralement les memes (inspecteurs- 
coordonnateurs et formateurs aux CFI des cinq provinces originales du projet), en plus des 
représentants des trois nouvelles provinces. 

La finalité de cet exercice devait &e un nouveau module de formation en équité dans l'espace 
scolaire, qui devrait &re diffusé en janvier 2001. Ce module comportait aussi des éléments de 
l'atelier sur l'équité tenu en mai 1999 et des apports basés sur l'expérience de  MEG dans les 
communautés. 

Gestion de I'école et partenariat 

En avril - mai 2000, MEG a tenu une formation intitulée "Animation et Gestion de 1'Ecole dans 
une Perspective de Partenariat." Cette formation de trois jours a touché plus de 200 
participants, comprenant les directeurs et directrices d'école de la province, ainsi que tous les 
inspecteurs et inspectrices de la délégation. 

Ce module sur la gestion a été testé une fois de plus dans un atelier de trois jours Essaouira. 
Au total 28 personnes ont été formées, surtout des directeurs d'écoles, mais aussi des 
inspecteurs et des formateurs de CFI. 



Finalisation du module sur l'enseignement centré sur l'élive 

En mai 2000, un atelier de deux jours a été tenu par MEG pour évaluer l'expérience des guides 
didactiques d'arabe et de mathématiques distribués un an plus t6t. Le MEN a décidé que MEG 
élaborerait un module de formation basé sur l'expérience acquise. Les guides didactiques 
devaient accompagner le module de formation comme documents de référence. 

Un atelier de quatre jours a été tenu en décembre 2000 en vue de présenter le module complet 
(avec les guides) aux huit Equipes Provinciales. La publication et la distribution aux huit 
provinces de 500 copies de ce module de formation (5 documents) a eu lieu en avril2001. En 
plus de ce lot, 450 copies ont été publiées par le MEN. 

Formation aux CFZ 

A la demande du MEN, le Projet MEG s'est livré la mise sur pied de deux types de 
formations, a savoir : l'intégration des élkves-maitres des CFIs au milieu rural et la préparation 
de ces élkves-maitres a participer a la rédaction des 30% du curriculum régional et local prévu 
dans la Charte nationale. 

La formation des élkves-maitres des CFI a été précédée en juin 2000 par un atelier d'un jour, a 
tour de d e ,  dans les cinq CFI concemés. 

Un premier atelier a été tenu en janvier et février 2001, regroupant i deux reprises quatre 
provinces du projet. Deux jours ont été consacrés a chacun des deux thkmes: intégration des 
eleve-maitres au milieu rural et l'adaptation de curricula régionaux et locaux. Les 70 
participants étaient les directeurs et formateurs des CFI et les inspecteurs. 

Aprks ce premier atelier, les participants devaient impliquer d'autres professeurs au travail sur 
les cumcula dans les sites-pilote. Par ailleurs, d'autres participants devaient préparer entre huit 
et dix études de cas sur les problkmes d'intégration auxquels sont confirontés les nouveaux 
enseignants en milieu rural. 

Un deuxikme atelier sur ces thkmes a été tenu pour 6 des 8 provinces en mars-avril2001. 
L'objectif de ce deuxieme atelier était le raffinement de la méthodologie d'élaboration de 
cunicula et l'échange des études de cas préparées entre les deux ateliers. 

D'une manikre générale, l'impact des formations sur l'acquisition par les cadres de l'éducation 
de nouvelles approches et méthodes de travail s'avkre positif. La majorité des personnes 
interviewées ont porté des appréciations et jugements favorables sur l'apport et l'intéret des 
formations dont ils ont bénéficié. De surcroit, les observations que les membres de l'équipe 
d'évaluation ont effectué sur le terrain appuient largement cette position. 

Les salles de classes et autres salles des écoles visitées ont été systématiquement observées A 
Sidi Kacem, Ouarzazate, et Errachidia. Les innovations suivantes ont donc été constatées par 
l'équipe d'évaluation dans toutes les écoles-pilote. 

1. Travail en équipe des élkves 

2. Groupes mixtes d'élkves 



3. Nouvelle organisation de la salle de classe 
4. Expositions murales 
5. Productions artisanales 
6. Le mur des mots 
7. Liberté de mouvement des élkves 
8. Bilbliotkque de l'école 
9. Coin de lecture 

Toutefois, il serait difficile, voire meme impossible, d'évaluer la mesure dans laquelle les 
différents intervenants appliquent convenablement les nouvelles méthodes et approches. Cette 
tache nécessiterait une observation de la classe avec des outils particuliers, et  un temps 
d'observation appropriés que l'évaluation externe n'a pu permettre. 11 faut rappeler que cette 
tache rélkve du champ d'intérgt de l'inspecteur du secteur scolaire. 

Les enseignants (instituteurs/institutrices, directeurs d'école, et professeurs de CFI) ont apporté 
au fil des interviews les précisions et les nuances nécessaires au jugement sur les points forts et 
les points faibles relatifs a leurs formations. 

1. A. 2.1. Les Points forts 

Les résultats de l'analyse thématique des réponses des interviewés dans les trois provinces 
visitées sont énumérés ci-aprks. 

Au niveau des écoles-pilote 

l. Elimination de la pédagogie frontale 

Dans toutes les écoles-pilote visitées (7 des 20 du projet), I'observation des salles de classe 
a montré la fin d'une pédagogie frontale qui consiste en une position de l'enseignant face a 
des rangées de tables-banc oh les filles se trouvaient souvent casées au fond de la salle. En 
plus de ces constatations de la part de l'équipe d'évaluation, il convient de mentionner les 
réponses de la majorité des différents acteurs de l'action pédagogique, pour qui une 
nouvelle ambiance s'est créée dans les classes grace a la méthode participative et ti la 
nouvelle organisation de l'espace préconisées dans les méthodes d'enseignement et 
apprentissage actifs et centrés sur l'éleve. 

2. Conviction du personnel éducatifsur le changement d'approche 

Les partenaires de l'action éducative sont unanimes a exprimer leur conviction et leur 
satisfaction vis-a-vis de la nouvelle approche adoptée dans l'enseignement, a te1 point qu'ils 
souhaitent sa généralisation dans toutes les régions dans la mesure 06 elle s'avbre adéquate 
avec les exigences de la Charte Nationale. D'ailleurs, il y a eu déja une ébauche 
d'élargissement de I'expérience a d'autres sites (de 4 ti 13 sites a Sidi Kacem, par exemple). 

3. Ouverture de l'école sur son environnement 

En plus des réalisations se rapportant aux deux autres composantes (appui communautaire 
et gestion de I'éducation), l'intégration d'interventions innovatrices A caracthre parascolaire 



(excursions, sorties, visites),. liées directement aux situations d'apprentissage, a permis une 
meilleure symbiose entre I'école et son enviromement (local et regional). 

4. Valorisation du r8le de l a m e  dans l'apprentissage et les activités ludiques 

Les formations dispensées sur la question de l'équité dans l'environnement scolaire ont 
permis des changements sensibles au niveau des stéréotypes et représentations que portaient 
les enseignants, les membres de la communauté, et les élkves (garqons et filles) eux-memes 
sur le r6le et le statut de la fille. Les filles composent, avec les garqons, des groupes mixtes 
de travail en classe et jouent au football, tandis que les garqons sont sollicités a faire des 
travaux pratiques de ménage. Les mkres des élkves viennent davantage ti l'école pour 
comaitre directernent la situation de leurs enfants. 

5. Elaboration d'outils d'évaluation et de documents d'appui du personnel éducatif 

Les enseignants et les inspecteurs pawiennent ti élaborer et adapter des grilles d'observation 
de la classe et des documents d'appui éducatif (observé, par exemple, a Sidi Kacem). 

6. Productions des élives 

Les eleves, assistés par les enseignants, ont réalisé certaines productions originales: revues, 
dessins, produits artisanaux (tapis, potene, couture, etc). 

7. Transfert des pratiques pédagogiques 2 d'autres mati>res 

Certains enseignants ont essayé de transférer les nouvelles méthodes acquises a des 
matikres autres que l'arabe et les mathématiques (franqais, par exemple). 

8. Concertation des enseignants et directeurs sur les questions de nature pédagogique et 
éducative 

Alors que les directeurs ne s'intéressaient, dans le passé récent, qu'aux problkmes 
administratifs, ils sont aujourd'hui, de plus en plus rnelés aux questions d'ordre 
pédagogique et social: méthodes d'enseignement, problkmes de scolarisation, ouverture a 
la communauté, etc. 

Au niveau des CFZ 

1. Coordination entre les formateurs et le personnel d'encadrement 

Les professeurs (formateurs) des CFI et les inspecteurs pédagogiques sont de plus en 
plus conscients de l'utilité de la coordination et du travail en groupes mixtes. Des 
réunions, des concertations, et meme parfois des visites sur le terrain ensemble (Sidi 
Kacem et Errachidia, par exemple) sont deja entamées. 



2. Utilisation accrue de la salle Multimedia 

Cette salle procure un intéret et une satisfaction inouis aussi bien chez les professeurs 
des CFI que cbez les élkves-mabes. L'expérience de Sidi Kacem est tres significative 
ii cet égard. Certains enseignants utilisent les nouvelles technologies d'information et 
de communication (NTIC) dans leur enseignement (histoire ou géographie, par 
exemple). 

3. Enseignement modulaire 

Certains professeurs des CFI pratiquent ce type d'enseignement continuellement, y 
intégrant les techniques de l'enseignement centré sur l'éleve dans l'objectif d'aider les 
élkves-maitres i s'approprier cette expérience. 

4. Elaboration des plans d'action 

Les professeurs (formateurs) des CFI, en collaboration avec l'administration, ont réalisé 
des plans d'action onginaux. 11s participent aussi I'élaboration des plans d'action au 
niveau provincial. L'expérience de Sidi Kacem s'est avérée éloquente dans ce sens. 

I.A.2.2.-Les Points faibles 

11 est certain que les interventions du Projet MEG en matiere de formation du personnel 
éducatif, ont largement contribué au bouleversement de l'action pédagogique par l'adoption 
progressive de nouveaux paradigmes et I'élimination plus ou moins importante des bases de 
l'enseignement classique. Toutefois, cette évaluation reste tributaire de certains signes de 
dysfonctionnement et de contraintes qu'il faut mettre en relief pour une compréhension plus 
objective et plus réaliste du volet pédagogique du Projet MEG. Ces points faibles sont: 

l. Evolution différente selon les sites 

En passant d'un site l'autre, l'équipe d'évaluation a pu remarquer que les intervenants 
travaillent selon des rythmes différents et que les réalisations ne sont pas au meme 
niveau d'accomplissement. Ceci parait évident dans la mesure ou les opérateurs 
éventuels ne disposent pas du meme niveau de motivation et d'implication. Aussi, faut- 
il tenir compte des spécificités de chaque site. La remarque de M. le delegué de Sidi 
Kacem est t k s  significative: "Chaque site est en lui-meme un modele." 

2. Encadrement non systématique des enseignants et directeurs nouvellement affectés 

Si les cadres qui ont bénéficié des formations MEG sont susceptibles de transférer leurs 
savoirs et savoir-faire dans les nouvelles régions ou ils sont affectés (hors des zones 
d'intervention MEG), ceux qui sont nouvellement mutés dans les sites-pilote de MEG 
expnment un manque d'expérience face i ces memes formations. Malgré les efforts 
déployés par les inspecteurs et leurs collegues, on a pu constater que l'encadrement et la 
compensation de cette carence en formation ne sont pas systématiques, puisqu'il 
manque un systkme institutionnalisé de recyclage ou de formation continue. 



3. Non disponibilité d'un fonds documentaire 

11 parait qu'aucune trace des formations du Projet TFD ne reste dans les provinces. 
Généralement, les cadres ayant bénéficié de formations gardent la docwnentation pour 
eux-memes. Or MEG n'a pas prévu des cadres organisés de documentation dans les 
délégations ou les CFI. 11 semble, néarnoins, que les Centres de Documentation 
Pédagogique (CDP) peuvent s'acquitter de cette tache. 

Conscient de ce problkme, le Projet MEG vient d'entamer un processus pour remédier i 
cette situation en distribuant « officiellement » des copies du module Enseignement 
centré sur 1 'élthe avec applications l'arabe et aux mathématiques aux hnit provinces, 
en ayant prévu dans la « fiche de distribution » ponr chaque province des copies pour 
les bibliotheques des CFI et des CDP, ainsi que pour les sous-inspections, les écoles 
d'application des CFI, les écoles-pilote, et les autres programmes de formation continue 
(BAJ, etc.). La meme démarche sera suivie pour la distribution des autres modules 
lorsqn'ils seront finalisés. 

4. Adhésion inégale aux intewentions MEG 

Les cadres de l'éducation n'accordent pas la meme importante aux themes de 
formation. Dans ce sens, la salle multimedia des CFI et les ordinateurs offerts aux 
Équipes Provinciales retiennent le plus d'intéret de leur part. Ceci peut etre expliqué 
par l'effet de rayonnement des nouvelles technologies de l'infonnation et de la 
cornmunication (NTIC). 

5. Faiblesse des connaissances d'évaluation 

Certains enseignants utilisent des outils d'auto-évaluation, surtout lorsqu'il s'agit des 
applications de l'équité. Reste que la plupart d'entre eux négligent l'usage de ces outils. 
La plupart des directeurs et des instituteurs/institutrices ignoraient les grilles 
d'évaluation utilisées par les inspecteurs ou les cadres du Projet MEG pour faire la 
collecte de données sur les indicateurs de suivi du project (et partant de  I'Objectif 
Spécial de I'USAID). 

6. Manque d'initiatives 

Une partie du personnel éducatif a du mal a prendre des initiatives. Ceci s'explique par 
le systkme de prise de décision qui est encore centralisé. Le Project MEG, pourtant 
porteur d'innovations appreciées par tous, se trouve dans un systkme bureaucratique ou 
les rnarges de manoeuvre des décideurs sont bien limitées. 

7. Manque de tempspour assurer le suivi des actions et de I'encadrement. 

Quand il y a des effectifs pléthoriques d'enseignants dans des secteurs scolaires (un 
inspecteur en charge de 94 enseignants et un autre responsable de 70 dans le cas 
d'Errachidia), les inspecteurs éprouvent des difficnltés i suivre convenablement la 
progression des actions et i'encadrement des enseignants et directeurs. 



8. Eloignement des annexes des écoles-mere 

Le facteur de l'éloignement des écoles-satellite affecte négativement la capacité des 
directeurs a mener a bien leurs taches administratives et pédagogiques. 

9. DifJiculté de gérer les coins de lecture situés a I'extérieur des salles de classe 

Gérer un coin de lecture hors de la classe demande un sacrifice du temps libre des 
enseignants, ce qui n'est pas toujours facile A réaliser. Ce coin de lecture, qui devrait se 
situer a l'intérieur des calles, est souvent confondu avec la bibliothkque de l'école e t  
peut se trouver a quelque distance des salles de classe. 

10. Examen de fin de forination centralisé dans les CFl 

Cet état de choses n'est pas compatible avec les approches innovatnces suggérées par 
les formations de MEG. On est en vrésence de formations aux CFI dont beaucouv 
apprécient le contenu mais dont l'enseignement doit se faire informellement ou 
parallelement au curriculum de formation centralisé. 

11. Nombre pléthorique d'éleves dans certains sites 

Les techniques relatives au travail en groupes et a la nouvelle organisation de la classe 
sont difficiles a pratiquer quand l'effectif des élkves est pléthorique. Ceci le cas de bien 
des sites en milieu rural hors de la zone actuelle du Projet MEG. 

LA. 3. Recommandations 

I.A.3.1 Pour la Phase 2 du MEG, il est recommandé les activés suivantes: 

1. La distribution, l'utilisation, et I'évaluation des 3 modules de formation déji 
achevés: 

(1) enseignement centré sur l'élkve (arabe et mathématiques); 

(2) équité dans l'environnement scolaire; et 

(3) animation et gestion de l'école dans une perspective de partenanat. 

2. L'achevement, la mise a l'essai, et la distribution des 2 modules en cours de 
développement: 

(1) intégration des nouveaux enseignants au milieu rural; 

(2) développement et enseignement de cumcula régionaux et locaux. 

3. L'asistance aux CFI des 8 provinces-pilote dans l'incorporation des 5 modules a 
l'enseignement et au curriculum destinés aux élkves-maitres. 

4. 11 est souhaitable que le Projet MEG explicite les soubassements théoriques qui 
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influencent ses choix d'innovations pédagogiques, comrnunautaires, et de gestion. 11 
existe peu de documents expliquant les rapports conceptuels entre les éléments de la 
meme composante ou entre les composantes. Ce travail devrait s'inspirer du 
document Enseignement centré sur l2l2ve: principes et applications qui fait partie 
du  module de formation du meme nom. 

5. Toute autre nouvelle activité de la Composante 1 devrait faire l'objet d'une revue 
critique, pour éviter la dispersion des efforts de MEG. 

I.A.3.2. Recommandation pour le MEN 

Les formations menées au sein des CFI et visant i l'intégration de nouveaux 
instituteurs et institutrices au milieu rural e t i  l'adaptation des curricula régionawc et 
locaux devraient &re institionnalisées dans le curriculum des CFZ concernés. Il en va 
de m6mepour les autres modules développés par le projet MEG, une fois approuvés 
par MEN. Cette institutionnalisation devrait concerner non seulement le curriculum 
des él2ves-maitres, mais également celui des nouveaux directeurs et directrices. 

B.- Composante 2: Accroissement du soutien de la communauté a l'éducation 
des filles 

i.B.I.- Revue chronolopiaue des activités urinciuales 

Les activités communautaires ont commencé des le début du projet en 1997 mais ont été 
limitées a la reconnaissance communautaire et au renforcement des APTE jusqu'au lancement - - 
des activités d'infrastmcture scolaire en 2000. Les étapes principales de cette composante sont: 

Octobre 1997 A septembre 1998 

Activité 

Sélection et formation des 
animateurslanimatrices 

Formation de 5 jours des 
animateurslanimatrices 

Elaboration d'un manuel sur l'animation et 
la formation des APTE 

Activités de reconnaissance 
communautaire avec les APTE 

Lieu I 
Tous les sites 

Rabat I 
Rabat I 
Tous les sites 1 



Peu apres son début, le Projet MEG a décidé de concentrer son travail sur le renforcement et la 
restructuration des APTE dans les sites. parce que les Conseils Villageois pour I'Education 
(CVE) ne pouvaient obtenir de statut légal. 

Etudes communautaires diverses 

MEG a décidé de choisir et former des personnes ressources (animateurslanimatrices) pour les 
20 sites des 5 provinces, compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir un engagement de 
la part d'ONG partenaires. 

Tous les sites 

A la fin de la premiere année, les mimatrices et les animateurs ont mis en auvre, en 
collaboration avec les APTE, un certain nombre d'activités communautaires, ti savoir: 
tracement de cartes; recensement des familles; inventaire des ressources; campagne de 
sensibilisation; et négociation de protocoles de partenanat entre les APTE et les délégations 
provinciales du MEN. 

Une étude a été réalisée par une consultante sur (a) les relations entre les communautés et 
l'école; (b) le r6le et l'organisation des APTE; et (c) les priorités des besoins en formation des 
membres des APTE. 

Octobre 1998 h septembre 1999 

1 Activité Lieu 

Création d'une APTE pour chaque unité 
scolaire et choix des membres 

Dans 19 des 20 sites 

, 
Organisation des APTE en commissions et 
comité. 

Sensibilisation des APTE A l'imporiance 
des femmes dans la gestion de I'école 

Tous les sites 

Dans tous les sites 

Préparation, mise en ceuvre, et suivi des 
plans d'actions 

Pendant la deuxieme a n d e  de MEG, la consultante ayant effectué l'étude dans les 5 provinces 
a poursuivi son activité sur le terrain. Le plus gros du travail a été consaccré l'organisation et 
au renforcement des APTE, y compris le lancement de ces associations au niveau des écoles- 
satellite quand celles-ci étaient des écoles-pilote. L'organisation des APTE impliquait un choix 
démocratique des membres du bureau, une sensibilisation au r6le des femmes, la division des 

Dans tous les sites 

Protocoles de partenariat signés entre 
APTE et délégations provinciales 

Dans 4 des 5 provinces 



APTE en commissions et comités, et un processus participatif de sélection des actions 21 
entreprendre dans le cadre des micro-projets. 

Un plan d'action par APTE a été élaboré, mis en oeuvre, et suivi par I'APTE et MEG. Les 
bureaux ont été également sensibilisés aux possibilités de constitution de fédérations d'APTE. 
Finalement, des protocoles de partenariat ont été signés entre les APTE et les délégations 
provinciales dans la plupart des provinces. 

Octobre 1999 ii juin 2000 

1 Activité 1 Lieu 1 

Evaluation des besoins en formation des Al Hoceima, Errachidia, Essaouira, 
membres des APTE 1 Ouarzazate 

Lancement de micro- rojets P d'infrastructure dans es écoles 

I 

1 Errachidia et Ouarzazate 

Visites aux communautés autour des 
écoles-pilote et réunions avec les APTE 

Entre octobre 1999 et juin 2000, le travail de MEG dans les communautés a poursuivi la lancée 
de l'année précédente et s'est adressé 21 4 soucis principaux : (1) comprendre mieux la situation 
des APTE dans les écoles-pilote, surtout leurs forces et leurs faiblesses; (2) identifier les 
activités perques par les communautés comme prioritaires et liées étroitement 21 la scolarisation 
des filles; (3) identifier et cibler les acteurs principaux et les partenaires potentiels 21 l'école et 
dans la communauté; et (4) identifier les contraintes 21 la scolarisation des filles et au bon 
fonctionnement des APTE. 

Tous les sites 

Pendant cette pénode, plusieurs activités ont été entrepises pour approfondir les connaissances 
des contraintes 21 la scolarisation des filles, des besoins en formation des membres des APTE, et 
des choix de micro-projets d'infrastructure scolaire par les APTE. 

Juillet 2000 ii avril2001 

Activité Lieu 

Identification de projets d'eau dans les 
écoles-pilote 

Al Hoceima et Sidi Kacem 

Activité de bibliotheque itinérante en été 
2000 et distribution de livres aux APTE 

Al Hoceima et Ouarzazate 

Campagne de mobilisation pour la rentrée 
scolaire 2000 

Tous les sites 



Distribution de fonds pour des micro- Errachidia, Sidi Kacem, Al Hoceima, et 
projets aux APTE Essaouira 

Voyage d'échanges d'expériences de 59 Errachidia 
personnes a Errachidia (octobre 2000) 

Organisation d'un moyen de transport pour Errachidia 
15 enfants d'une école 

Formation en équité pour les membres des 
bureaux des APTE (octobre 2000) 

Al Hoceima et Sidi Kacem 

I 

Voyage d'échange d'expériences de 60 Errachidia 
personnes a Errachidia ('janvier 2001) 

Concours de dessin dans les écoles-pilote 

Formation en préscolaire de 24 participants 
avec ATFALE íjanvier 2000) 

Ouarzazate, Errachidia, et Essaouira. 

Rabat 

Des ateliers locaux pour 29 participants en Errachidia et Ouarzazate 
févner-mars 2001 

Trois ateliers pour 24 membres des 
bureaux des APTE en janvier et mars 2001 

Sidi Kacem, Errachidia, et Essaouria 

Formation sur l'équité pour 28 membres 
des bureaux des APTE en mars 2001 

Ouarzazate 

Etude lancée sur l'abandon de l'école chez 
les filles (février-mars 2001) 

Entre juillet 2000 et avril2001, les activités principales de cette composante se sont multipliées 
var ravvort aux années vrécédentes. La vrincivale nouveauté a été le lancement de micro- 

Ouarzazate 

Les APTE des nouvelles provinces ont 
identifié leurs micro-projets (debut 2001) 

A 

projets dans toutes les provinces, A commencer par ceux dYErrachidia et Ouarzazate. 

Taroudant, Zagora, Tiznit 

D'autres activités d'appui aux APTE et aux écoles-pilote ont compté une bibliothkque 
itinérante d'été, une carnpagne de mobilisation pour la rentrée scolaire 2000, deux voyages 
d'échange d'expériences, une formation en équité, la distribution de matériel de dessin, 
l'organisation d'un moyen de transport pour les enfants d'une école, l'élaboration et le 



lancement d'un programme de préscolaire avec ATFALE, et des ateliers de renforcement 
organisationnel avec AMSED. 

Pendant cette période, MEG a sélectionné les écoles-pilote des 3 nouvelles provinces de Tiznit, 
Zagora, et Taroudant en collaboration avec CRS et NEF. Les APTE des 12 écoles-pilote de  ces 
nouvelles provinces ont identifié leurs micro-projets au début de 2001. 

Une étude sur les abandons d'école chez les filles dans les demieres années du pnmaire a été 
lancée en février-mars 200 1. 

LB. 2.- Auuréciation 

Compte tenu de la variété des activités enterprises dans le cadre de cette composante, la 
présentation des points forts et des points faibles se fait activité par activité. 

B. 2.1. La Campagne de mobiiisation 

B. 2.1.1. Les Points forts 

La premiere activité d'envergure a été lancée au début de l'année scolaire 2000-2001 
avec la présentation d'un sketch dans les sites-pilote sur l'importance de l'éducation des 
filles. Cette activité, qui a coincidé avec la campagne de mobilisation de la rentrée 
scolaire organisée par le MEN, a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. 

L'activité a été beaucoup appréciée et semble avoir contribué A créer dans la 
communauté une certaine sensibilité en faveur de l'éducation en général et de celle des 
filles en particulier. Elle a touché un large public des douars concemés et tous les gens 
rencontrés sur le terrain ont été unanimes quant A son succes. 

La participation des AF'TE dans la mobilisation de la communauté et la préparation 
logistique du site pour accueillir le spectacle était de nature i augmenter la visibilité et 
la crédibilité des APTE dans les villages. 

L'activité a été aussi plus valorisée par sa diffusion sur la chaine de télévision 
nationale. 

Sa coincidence avec les activités de la rentrée scolaire organisées par le MEN était 
opporhme et témoigne d'un effort de concertation a encourager. 

B. 2.1.2. Les Points faibles 

Sur le plan linguistique, on est A meme de se demander si l'activité n'a pas perdu de  son 
éclat étant domé que plusieurs villages concemés étaient plutot berbérophones. 

Les coíits occasionnés par ce spectacle sont importants, surtout si I'on prévoit 
renouveller et étendre l'activité. La prise en charge d'acteurs professionnels coiitent 
relativement cher au projet (honoraires, transport, hotel, etc), et on se demande s'il est 
posible A l'avenir de faire le meme chose A coiit réduit. 



B.2.2.- Les Micro-projets 

B.2.2.1. Les Point forts 

La constniction de murs, de latrines et de salles contribue de facon directe a 
l'amélioration de I'environnement scolaire et par conséquent a la scolarisation des filles 
en milieu rural. 11 est utile de rappeler a ce propos la corrélation qui existe entre la 
construction des latrines et des cl6tures et la rétention des filles. 

L'approche adoptée par MEG dans les communautés était participative. Ceci a supposé 
l'adoption de certaines démarches appropriées et flexibles. Cette approche explique et 
justifie aussi le choix des activités comme celles des micro-projets, ainsi que leur 
synchronisation et fréquence. 

Le choix de micro-projets a découlé d'une analyse des besoins faite tout au début des 
activités de la composante. 11 y avait une forte demande a améliorer l'infrastructure des 
écoles de la part des cornmunautés et du personnel de l'école. Les micro-projets sont 
donc un point d'entrée et non le seul élément stratégique de la composante. Les micro- 
projets sont un outil de travail et d'apprentissage en termes de collaboration. 

L'approche participative s'est avérée concluante dans la mesure ou c'est a l'initiative 
des APTE que le micro-projet a été planifié et exécuté. Ce sont les APTE qui ont été les 
acteurs principaux de leur propre projet et le r6le de l'équipe MEG s'est limité a celui 
de catalyseur et de conseiller. 

Cette approche a sans doute facilité I'appropriation du micro-projet par I'APTE et par le 
fait meme a favorisé le développement du sentiment d'appartenance de la communauté 
envers l'école. Ceci se traduit &r la conviction dont les APTE ont fait preuve dans la 
réalisation du projet, allant meme jusqu'a contribuer de leurs propres deniers pour la 
finalisation des travaux, en plus des dons fournis en nature. 

Impliquer directement les AF'TE dans des projets concrets s'avkre également une 
stratégie judicieuse dans la mesure ou les résultats sont immédiats et observables. C'est 
une étape déterminante si I'on prévoit d'impliquer éventuellement les APTE dans des 
projets plus ambitieux dont les résultats ne se font sentir qu'a plus long terme. 

Le fait de donner l'occasion aux APTE d'assumer leurs responsabiltés a travers des 
micro-projets utiles et pratiques, en plus de susciter leur motivation, a grandement 
contribué A leur visibilité et a leur valorisation aux yeux des communautés qu'elles 
desservent. 

Les micro-projets ont également favorisé la création de partenariat entre les membres de 
la comrnunauté, le corps enseignant et les ONG locales en les amenant a travailler 
étroitement dans un projet commun. 

Grgce aux micro-projets et aux plans de travail, les APTE ont pu appliquer dans la 
pratique les connaissances acquises pendant les séances de formation, en matiere de 
planification, de gestion administrative et financiere et de suivi des projets. 



B.2.2.2. Les Point faibles 

La faiblesse des micro-projets provient du fait qu'ils ciblent uniquement les 
infrastructures et se limitent A des interventions ponctuelles a l'intérieur de l'école. En 
d'autres termes, ils ne se traduisent pas en un projet éducatif global, de  nature a élargir 
la mission et la vision des APTE aussi bien sur le plan social que pédagogique. 

Le Projet MEG est conscient du manque d'implication pédagogique et répond que 
passer aux préoccupations pédagogiques nécessite tout un travail préalable de formation 
des APTE et de renforcement des capacités. La question qui est de savoir combien de 
temps et d'argent seront nécessaires pour impliquer les APTE a ce projet éducatif 
global, ou a plus forte raison, a la gestion des écoles, comme prévue dans la Charte 
Nationale. 

La plupart des AF'TE comptent parmi leurs membres des instituteurs e t  des institutrices 
et dans certains cas les animateurs MEG. Ce fait dénote un esprit d'ouvemire et de 
souplesse des membres de la comrnunauté, et présente des avantages e t  des 
inconvénients qu'il convient de souligner ici. La présence de personnes lettrées dans les 
Conseil d'administration des APTE aident grandement les parents d'éleves, souvent 
analphabktes et inexpérimentés, dans la gestion administrative et financiere de 
1'Association. Par contre, cet état de choses nsque de créer des situations 
problématiques ou l'instituteur, seul détenteur du savoir, impose inconsciernment un 
droit de véto moral, de nature a corrompre le processus de prise de décisions et les 
principes de collégialité et de démocratie que le projet tente d'inculquer aux différents 
intervenants. 

Le projet MEG fournit une assistance financiere aux APTE afin de les aider a 
concrétiser leurs micro-projets. Ces dons, bien que modestes, sont autant de mesures 
incitatives dans la motivation et la responsabilisation des membres des APTE. La 
question a ce propos est la suivante: le projet aurait-il pu atteindre les memes résultats 
dans sa composante communautaire sans avoir eu investir ces sommes d'argent ? En 
d'autres termes, aprks la fin du projet, le MEN réussira-t-il a mobiliser et a intéresser les 
APTE avec le meme succes que le projet MEG, en l'absence de ces mesures incitatives? 

B.2.3.- Formation des APTE 

B.2.3.1. Les Points forts 

De création récente, ces associations manquent grandement d'expérience et de culture 
organisationnelle et associative. Le projet MEG a sans doute réussi A combler en partie 
ces lacunes @ice a la série de formations dispensée. 

Les formations faites aux APTE semblent avoir contribué a leur implication plus 
soutenue et une présence plus imposante aussi bien dans la campagne de mobilisation 
que dans la réalisation des micro-projets d'infrastructure. Ceci témoigne d'une culture 
organisatiomelle, qui commence a s'ancrer progressivement dans certaines écoles- 
pilote. 



Les APTE ont affirmé que la visite d'échanges d'Errachidia leur a permis de se 
renseigner sur l'expérience communautaire telle que vécue dans d'autres sites et de s'en 
inspirer. 11 semble que cene activité a également raffermi leur volonté d'améliorer les 
liens de partenariat avec les autres acteurs impliqués dans la vie de l'école. 

B. 2.3.2. Les Points faibles 

Les formations prodiguées par MEG ciblent surtout le domaine de gestion associative et 
de planification-exécution de micro-projets. Ainsi, les APTE demeurent généralement 
préoccupées par les aspects de l'infrastructure scolaire et ne sont que faiblement 
sensibilisées i leur r6le en tant que partenaire dans les aspects pédagogiques de l'école. 
Cette question est d'autant plus cruciale dans la mesure ou les APTE seront amenées 
éventuellement i contribuer i l'élaboration des curricula locaux te1 que mentionné dans 
la Charte Nationale. 

Ce travail est d'autant plus difficile qu'il persiste un certain décalage entre ces 
associations au niveau de leur degré de développement et de maturité. Certains APTE 
sont encore i leurs premiers balbutiements, alors que d'autres ont parfaitement intégré 
les outils de travail associatif et ont réussi i négocier des accords de partenanat intégré 
les outils de travail associatif était réussi i négocier des accords de partenariat avec les 
délégations provinciales. 

En dépit des formations reques par les APTEs en matiere d'équité, les évaluateurs ont 
remarqué que les conseils d'administration souffrent, dans la majorité des cas, d'une 
présence féminine. Cette question acquiert toute son importance lorsqu'on réalise que 
l'augmentation de la scolarisation et de la rétention des filles, but ultime du projet, reste 
largemement tributaire de l'implication de la mere dans les affaires de  l'école. 

Le Projet MEG répond i ce manque de présence féminine que la mixité reste une chose 
qui n'est pas tres courante dans tout le monde rural marocain. Insister sur la 
participation des femmes aurait pris beaucoup plus de temps. Seuls les sites avancés ont 
déji entamé le processus d'implication des femmes dans la gestion de  l'école. Dans les 
sites ou la présence des femmes dans les conseils d'administration n'est pas posible, le 
projet a encouragé la création d'associations ou de comités indépendants de femmes, 
qui travaillent en collaboration avec les APTE. Reste i voir si cette décision de créer 
une stnicture parallele i celle des hommes avancera ou retardera la mixité des APTE i 
plus long teme. 

11 convient de souligner le peu d'interaction et d'échanges qui s'opkrent entre les APTE 
d'une meme commune. De telles activités intraprovinciales auront l'avantage d'etre 
moins coiiteuses dans une perspective d'extension. Les cotits des échanges 
interprovinciales sont estimes i 2.000 DH par APTE par visite. Pour une visite 
d'environ 28 APTE, le coiit total serait de 56.000 DH ($4.965). 



B. 2.4.- Formation et visites d'études des élus communaux 

B.2.4.1. Les Points forts 

La majonté des élus communaux ont participé aux séances de formation et a la visite 
d'échange d'Errachidia aux c6tés des membres des APTE. 

B. 2.4.2. Les Points faibles 

C'est probablement l'activité de la composante cornmunautaire qui a eu le moins de 
succks. Les élus communaux ne sont que sporadiquement impliqués dans la vie de 
l'école et les liens qu'ils entretiennent avec les APTE demeurent faibles et largement en 
de@ des aspirations du projet. 

B.2.5. Appui ti l'éducation préscolaire 

B. 2.5.1. Les Points forts 

L'un des effets positifs du projet MEG dans sa deuxieme composante revient au fait 
qu'il a amené les APTE et les parents d'élkves A s'intéresser au préscolaire. Des 
expériences prometteuses sont actuellement en cours dans quelques sites o i ~  des classes 
du préscolaire sont déji opérationnelles. Des instituteurs et institutrices suivent 
présentement une formation les préparant a l'enseignrnent au préscolaire. 

L'implantation de ces classes dans les sites visités représente un double avantage. Du 
point de vue pédagogique, elle permet la socialisation des enfants et l e u  préparation a 
intégrer la premiere a n d e  du fondamental. Ces classes favorisent aussi l'implication 
des mkres dans l'école. A cet effet, une nette progression de la fréquentation des écoles 
par les fernmes a été enregistrée dans les sites, suite a l'implantation du préscolaire. 

Notons également que l'implication de l'association ATFALE dans les activités du 
préscolaire témoigne d'un effort louable de  collaboration avec les ONG nationales et 
augmente les chances de durabilité du projet aprks la fin de MEG. 

B.2.5.2. Les Points faibles 

Les activités préscolaires ont été sélectionnées pour constituter une expérience dont 
MEG pourrait tirer des lessons et des conclusions en vue de la mise en  place éventuelle 
des recommandations de la Charte Nationale. L'extension des ces activités préscolaires 
aussi valables soient-elles ne semble pas etre dans les moyens ni dans les objectifs 
immédiats du Projet MEG. 



B. 2.6.- Etudes de cas sur la scolarisation desfilles 

B.2.6.1. Les Points forts 

Une étude de cas a été réalisée sur les obstacles i la scolarisation de la fille en milieu rural et 
quelques facettes spécifiques A l'enseignement en milieu rural. 

La premiere étude est une recherche exploratoire menée dans les sites-pilote d'Al 
Hoceima visant i identifier les perceptions des communautés rurales sur les contraintes 
i l'éducation des filles. Cette &de a-permis une meilleure compréhension des 
comportements socio-culturels des cornmunautés concemées et a alimenté la stratégie 
communautaire de MEG, surtout en ce qui a trait aux approches adéquates i adopter 
dans le travail de mobilisation au sein des villages. 

B. 2.6.2. Les Points faibles 

Si l'étude dans les sites du projet d'Al Hoceima a été suffisamment fondée et utile au 
projet MEG, force est de constater qu'elle n'a pas été suffisamment exploitée dans les 
CFI et utilisée dans la formation initiale des éleves-maitres. 

Deux autres études de cas sont prévues prochainement, traitant des questions de 
rétention et d'abandon. Egalement prévues pour enrichir la nouvelle formation des 
élkves-maitres en vue de leur insertion au monde rural, elles ne serviront pas a grande 
chose si la formation ne peut etre incorporée au cumculum des CFI. Ceci reste jusqu'i 
présent une pierre d'achoppement. 

B.2.7.- Plan de suivi de la performance 

B. 2.7.1. Les Points forts 

Le seul indicateur que nous avons pu vérifier sur le terrain renvoie au pourcentage des 
APTE des écoles qui achkvent au moins 50% des activités planifiées dans leurs pIans de 
travail annuels. C'est un indicateur fiable qui renseigne précisément sur le degré 
d'implication et de responsabilisation de I'APTE dans les affaires de l'école. D'apres 
nos rencontres et les rapports du projet, l'équipe MEG a assuré un suivi soutenu de cet 
indicateur et a apporté les correctifs nécessaires en temps opportun. 

B. 2.7.2. Les Points faibtes 

Le deuxieme indicateur, qui se rapporte i la collaboration entre les APTE et d'autres 
acteurs institutionnels, est relativement difficile i suivre. On ne définit pas 
suffisamment le concept de collaboration pour pouvoir ensuite le mesurer de manikre 
adéquate. En plus, les APTE qui sont censées foumir cette information ne semblent pas 
disposées i le faire systématiquement, ce qui rend difficile un suivi serré de l'indicateur 
en question. 



Le troisieme indicateur, a savoir le pourcentage des familles des élkves qui se réunissent 
avec les enseignants, présente les memes difficultés que le deuxieme au niveau du suivi. 
En effet, I'équipe d'évaluation a eu du mal a obtenir sur les sites des copies des grilles 
utilisées par les instituteurs pour rendre compte du nombre de familles rencontrées et 
des points saillants des discussions. 

1. B.2.8.- Arir>réciation Globale 

La composante communautaire du projet MEG est sans doute celle qui a produit 
l'impact le plus tangible. Meme si le lien de causalité reste difficile a prouver entre les 
intrants foumis et l'accroissement du soutien de la communauté l'éducation des filles, 
il n'en demeure pas moins que les activités réalisées ont nettement contribué i 
l'amélioration de l'environnement scolaire et par ricochet, a l'accroissement de la 
scolarisation et de la rétention des enfants des douars en général et des filles en 
particulier. 

Le résultat le plus indéniable est sans doute, la contribution de MEG au rapprochement 
de I'école de la communauté (et vice versa) et son ouverture sur son environnement. 
Cette réussite réside en premier lieu dans l'approche novatrice adoptée par 
l'équipe MEG qui consiste en la mise sur pied et la formation d'APTE spécifiques 
chaque école, alors qu'auparavant les APTE regroupant plusieurs écoles d'une meme 
commune étaient quasimement inopérantes. 

La contribution de MEG réside également dans le fait que le projet a réussi, pour une 
fois, a rassembler plusieurs acteurs dans une dynamique de partenariat. notamment les 
insbecteurs, les G T E ,  les directeurs d'école, les insthteurs et dans &e moindre 
mesure les élus cornmunaux et les ONG locales, et a les amener ti évoluer dans un 
projet commun. 

La visite-terrain a permis I'équipe d'évaluation d'etre témoin de I'ampleur du travail 
accompli par les APTE et le long chemin parcouru par celles-ci, pourtant de création 
récente. En effet, l'intervention comrnunautaire de MEG a consacré la rupture avec les 
pratiques anciennes et a contribué au changement de comportement e t  de vision des 
cornmunautés par rapport a l'école. D'institution étatique, plus ou moins isolée de son 
milieu, le projet a réussi i redonner a l'école la place qui lui revient en tant 
qu'établissement dynamique, en constante interaction avec les cornmunautés qu'il 
dessert. Une interaction qui n'a pas été sans cristalliser le sentiment d'appartenance de 
la communauté envers l'école, si déterminant dans le processus de développement et de 
consolidation des écoles communautaires. Ceci étant, encore faut-il considérer le vent 
du renouveau qui souffle sur le Maroc et les nouvelles initiatives du MEN sans lesquels 
ces changements positifs auraient été difficiles i initier. 

Le projet MEG a également amené les APTE s'intéresser a la problématique de la 
transition des filles vers le collkge. En effet, plusieurs parents ont émis le souhait de 
voir leur filles poursuivre les &des au dela du premier cycle du fondamental et les 
APTE semblent résolues a aeuvrer dans ce sens et explorer les différentes altematives 
qui se présentent. 11 y a a ce niveau un potentiel que l'équipe MEG devrait exploiter 



pour inclure éventuellement les activités du GEA (Girls Education Activity) dans la 
Phase 11 du projet. A ce propos, mentionnons l'expérience en cours a l'école Ait Ameur 
dans la province d'Errachidia ou MEG, de concert avec I'APTE locale, a mis en ceuvre 
un projet de transport scolaire visant ?i assurer une meilleure assiduité des filles aussi 
bien dans les écoles primaires qu'au collkge. 

Un autre effet positif induit par la composante comrnunautaire revient au fait que le 
projet MEG a amené les APTE de certains sites a collaborer avec les associations 
féminines locales et a élargir leur champs d'action pour inclure d'autres activités 
relevant entre autres de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation et de micro- 
projets générateurs de revenus. 

La faiblesse du vroiet MEG dans sa comvosante communautaire est une faiblesse " 

stratégique puisque son succks repose en grande partie sur les mesures incitatives mises 
en avant dans le cadre des micro-projets d'infrasmicture. Loin de nous l'intention de . . 

minimiser les énormes acquis réalisés jusqu'a cette date, mais nous tenons a attirer 
l'attention sur l'importance de trouver les solutions stratégiques appropriées en 
l'absence de telles mesures. 

La performance de cette composante repose partiellement sur le degré d'implication, de 
conviction et d'assiduité de l'équipe de pilotage (1'Equipe Provinciale), des directeurs et 
des instituteurs et sur la qualité des relations qu'ils entretiennent avec les APTE. Or, 
ceci pose un gros problkme pour certains sites ou la mutation du personnel est fréquente 
et o i ~  les APTE sont amenées a changer souvent de partenaires et a composer avec de 
nouveaux intervenants. 

Dans l'ensemble, le projet MEG dans sa deuxikme composante présente des résultats 
~i~nificatifs, de nature i atteindre les objectifs initialement fixés. Ses plus grands 
apports sont les outils et les stratégies développés dans la mobilisation cornrnunautaire 
en faveur de l'éducation des filles, le rapprochement de la communauté et de l'école et 
le développement du sentiment d'appartenance de l'école ?i la communauté. Ces 
réalisations sont autant d'instruments susceptibles d'inspirer la stratégie du MEN en ce 
qui a trait a l'application des réformes adoptées dans le cadre de la Charte Nationale et 
ce relativement A plusieurs espaces, notamment la généralisation de l'enseignement 
fondamental, l'implication communautaire, le partenariat, la déconcentration et la 
décentralisation et finalement l'adaptation des cumcula régionaux. Maintenant, le défi 
reside dans l'institutionnalisation de ces acquis, aussi bien au niveau central (MEN), 
régional (délégation et CFI) que local (comrnunautés et ONG). 

I.B.3. Recommandations 

pour la Phase 2 du MEG, il est recommandé de poursuivre les activités suivantes: 

1. Approfondir la formation des comités des 32 APTE en pédagogie et en gestion. 

2. Impliquer les APTE aux activités d'insertion des filles dans les collkges. 

3. Etendre les activités d'infrastructure scolaire aux 3 nouvelles provinces. 



4. Multiplier les occasions de rencontre entre les APTE de la meme cornrnune qui 
partagent les memes caractéristiques et probablement les memes préoccupations. 

5. Préparer les élkves-maitres des CFI en matiere de concepts et de pratiques de 
l'école communautaire prévue dans la Charte Nationale. 

6. Définir les éléments-clé du Modele MEG en ce qui concerne la composante 
communautaire, oii un bon travail de synthkse méthodologique est fortement suggéré. 
Ceci pourrait prendre la forme de petits manuels ou guides indiquant les méthodes et les 
approches utilisées par MEG avec une indication du cout de leur reproduction. 

7, Elaborer 2 modules de formation suivants pour généraliser l'expérience de 
mobilisation communautaire: (1) méthodes de mobilisation cornmunautaire pour les 
associations de développement local; et (2) méthodes de mobilisation communautaire A 
&re incorporées dans le curriculum des CFI. 

8. Documenter l'expérience du préscolaire dans les écoles-pilote existantes. 

9. Toute autre activité nouvelle de la Composante 2 devrait faire l'objet d'une revue 
critique, pour éviter la dispersion des efforts de MEG. 

Recommandation uour le MEN 

11 serait souhaitable que le Ministere entreprenne les deux activités suivantes: 

1. L 'extension du préscolaire aux 32 écoles-pilote, bien que dépassant le cadre des 
efforts de MEG en Phase 2, mérite d'itrepoursuivi ii l'avenirpar le MEN étant donné 
son impact béneyque tant sur les élives que sur les membres de la communauté autour 
de l'école. 

2. Les études de cas sur les contraintes ii la scolarisation initiale des filles et sur les 
facteurs de rétention ou d'abandon desfilles en milieu rural devraient &re incorporées 
au curriculum des CFI, selon les recommandations de la Charte Nationale. La 
Direction des curricula du MEN devrait entamer un processus d'évaíuation de ces 
études et de formation des futurs instituteurs sur l'adaption aux réalités du milieu rural. 

C.- Composante 3: Amélioration de la gestion de l'éducation au 
niveau provincial 

Les activités de cette composante se divisent en deux groupes: celles qui se rapportent A 
l'amélioration de la gestion des Equipes Provinciales et celles qui concement le suivi de I'état 
d'avancement des indicateurs-clé du Projet MEG. La nécessité de renforcer les capacités des 
délégations en suivi quantitatif des indicateurs du projet a abouti A une formation sur le 
systeme d'information pour le management de l'éducation (SIME). Cette formation a été 
complétée par la suite par deux autres, formant une série de trois. 



Z.C. 1.- Revue chronolopiaue des activités 

Les activités de cette composante ont commencé quelques mois aprks le démamage du projet. 
Néanrnoins, les progres ont été quelque peu lents jusqu'en 2000. Les activités principales de 
cette composante sont: 

Tableau 3.1: Activités principales de la Composante 3 

Activité 1 Participants 1 Dates 
ler Atelier sur la collecte des 1 Equipes Provinciales des 1 Janvier 1998 

1 données (2 jours) 1 5 privinces 1 1 
1 2eme Atelier sur la collecte 1 Equipes Provinciales des 1 Avril-mai 1998 
1 des données (2 jours) 1 5 Privinces 1 1 
1 Visite de spécialistes en 1 Consultants de l'extérieur 1 Octobre 1998 

SIGE 

1 Nouveau Plan de Suivi de la 1 USAID et MEG 
1 I 

1 Mai 2000 

Présentation des plans 
d'action préliminaires 

Etude des besoins des 
Equipes Provinciales 

1 Performance I I I 
1 16re Formation en gestion 

1 1 

1 6-7 membres des 8 1 Octobre 2000 

Equipes Provinciales des 
5 provinces 

Consultante de I'exténeur 

1 pour les Equipes ~rovinciales 1 Equipes Provinciales 1 1 

Janvier 2000 

Avril2000 

1 2kme Formation en gestion 1 6-7 membres des 8 
I I 

1 Janvier 2001 
1 pour les Equipes ~r&nciales 1 Equipes Provinciales 1 1 

Des le début de janvier 1998, un atelier de deux jours sur la collecte des données avait réuni 
Rabat l'inspecteur-coordonnateur et deux personnes du service de planification de chacune des 
cinq provinces. Les memes personnes ont été impliquées dans un deuxieme atelier de deux 
jours tenu dans chacune des provinces en avril et mai 1998. 

36me Formation en gestion 
pour les Equipes Provinciales 

C'est suite I'expression d'insatisfaction de 1'USAID quant au systkme élaboré et a la rigueur 
du traitement des données qu'une visite de spécialistes dans ce domaine a eu lieu en octobre 
1998. Les indicateurs ont été réajustés et les sources de données modifiées. 

Suite a cet exercise, le Projet MEG a conclu un contrat avec Formasoft, une société locale 
d'informatique, afín de développer une base de données. Cette base de d o h é e s  a été livrée 
aux délégations pour son exploitation. 

25-30 membres des 8 
Equipes Provinciales 

Avril - septembre 2001 



A partir de 1999 et dans le cadre du SIGE, le Projet MEG a entamé la collecte de données sur 
quatre indicateurs-clé, i savoir : le taux d'inscripton des filles, le taux de rétention des filles, 
l'état d'avancement du processus de décentralisation et le degré de participation des partenaires 
de MEG. 

Le cadre des résultats de I'Objectif Special # 8 de I'USAIDa été modifié en aMil2000, en 
meme temps que les termes de référence de MEG. Un nouveau Plan de Suivi de la 
Performance a été elaboré en mai 2000 et releve dorénavant des responsibilités du personnel de 
la Composante 3. 

A partir de la mi-2000 les indicateurs suivis par les inspecteurs-coordonnateurs etíou le 
personnel de MEG sont: 

1. Le taux d'inscription des filles. 

2. Le taux de rétention des filles (et des garcons). 

3. Le pourcentage des salles de classes demontrant l'enseignement centré sur l'éleve. 

4. La qualité de l'interaction dans les classes (du point de m e  genre). 

5. Le pourcentage des écoles avec une infrastructure améliorée. 

6 .  Le nombre d'enseignants formés. 
7. Le pourcentage des APTE exécutant au moins 50% de leurplans d'action. 

8. Le pourcentage des APTE qui collaborent avec les partenaires. 
9. Le pourcentage des farnilles se réunissant avec les enseignants. 
10, L'état d'avancement du systeme d'information pour la gestion. 

Le processus actuel de renforcement des capacités en gestion des Equipes Provinciales a débuté 
en janvier 2000, lorsque ces équipes ont présenté leurs plans d'action préliminaires. Une étude 
a été menée en avril2000 pour évaluer les besoins en formation et en assistance technique des 
Equipes Provinciales. La formation a debuté en octobre 2000. 

C.I.1.- Amélioration de la capacité de gestion des Equipes Provinciales 

Pour encourager les Equipes Provinciales dans leur formation en gestion, cinq ordinateurs et 
une imprimante ont été installés dans les huit délégations(été/automne 2000). Chaque Equipe a 
regu une formation en informatique lors de l'installation des ordinateurs. Les centres 
d'infomatique ainsi installés étaient supposés aider les Equipes i constituer une base de 
données locale afín de l'utiliser dans la prise de décisions. 

Les ordinateurs sont actuellement utilisés non seulement pour la constitution d'une base de 
données et le suivi d'indicateurs sur la scolarisation des filles, la situation des écoles, ou la 
dynamique des APTE, mais aussi pour les travaux quotidiens de la délégation. 11 parait que 
l'amélioration de la gestion de l'éducation au niveau provincial, but de la Composante 3 de  
MEG, comprend bien plus que la mise en place d'un SIGE pour suivre les indicateurs de la 
stratégie de scolarisation du MEN et de MEG. 



Le renforcement des capacités des Equipes Provinciales comprend une série d e  trois modules 
de formation en gestion qui a été élaborée a partir de la mi-2000. Dans les deux premiers 
modules, 6 i 7 personnes de chaque délégation provinciale, y compris les inspecteurs- 
coordonnateurs, étaient invitées a Rabat. Les cadres invités étaient : le délégué provincial, le 
directeur du CFI, les deux inspecteurs-coordomateurs de MEG, le chef de service de la 
planification, et un a deux directeurs des écoles-pilote. La plupart des délégués n'ont pas pu 
assister ti ces séances de formation. 

Le premier atelier, tenu en octobre 2000, avait pour objet de creer un SIGE, désormais appelé 
le SIME (Systkme d'Information pour le Management de 1'Education). Quelques données (4 
indicateurs-clé) devaient servir comme point de dépari pour ce cours de gestion et 
d'informatique. Souvent les Equipes Provinciales ajoutaient d'autres indicateurs qui leur 
semblaient utiles pour leurs provinces. 

Le deuxikme atelier de la série, tenu en janvier 2001, était consacré A l'élaboration d'une mini- 
stratégie dans laquelle chaque Equipe Provinciale devait élaborer une série d'étapes menant A 
un ou plusieurs objectifs. Ces objectifs devaient s'inscnre dans le cadre du Projet MEG, mais 
représentaient des activités autonomes appartenant aux délégations. Les Equipes ont dressé des 
plans d'action pour exécuter les mini-projets dont elles assumaient la responsabilité. 

Pour alimenter ces mini-projets, le Projet MEG s'engageait A foumir un financement d'un 
maximum de 15.000$EU par an pour chacune des huit Equipes Provinciales. Ce financement 
doit &re réparti comme S&: 7 . 0 0 0 $ ~ ~  pour des formationS d'enseignants, 5.000$EU pour 
l'infrastructure scolaire, et 3.000$EU pour des activités de recherche, collecte et analyse des 
données. On suppose que chaque type d'activité nécessitera une demande spécifique de 
financement. Puisqu'il reste un peu plus de deux ans avant la fin de la Phase 2 du projet 
(septembre 2003), il n'est pas inconcevable que toutes les provinces puissent bénéficier de deux 
tranches de financement. 

En principe, les Equipes Provinciales ne pourront pas dépenser ce fonds i leur gré. Elles sont 
tenues i soumettre une demande en remplissant un "formulaire de demande de  financement e. 

d'activités" au sikge de MEG, en foumissant les informations suivantes: 

1. Le nom de la délégation 

2. Activités proposées 

3. Description du problkme visé par l'activité 

4. Preuve que le problkme visé est pertinent (analyse de données) 

5. Résultats escomptés de l'activité (comment l'activité proposée contribue A la stratégie) 

6. Bénéficiaires par type d'activité 

7. Prestataires des services (contribution de chaque partenaire) 

8. Matériaux et équipements utilisés et les coiits correspondants 

9. Nombre de personnes-jour 

10. Calendrier d'exécution 

11. Coiit global de l'activité 



12. Rapports de suivi envisagés 

13. Le responsable de I'activité 

11 est probable que ces activités soient exécutées dans des écoles autres que les écoles-pilote, 
constituant ainsi une extension de I'approche MEG dans les provinces. Ceci suscite un certain 
nombre de questions sur le travail et le personnel nécessaires au niveau de MEG pour surveiller 
I'exécution de ces plans provinciaux et pour s'assurer de la qualité des activités entreprises. 

Une autre interrogation toume autour des mini-projets eux-memes. Devront-ils suivre les 
éléments du Modele MEG ?, sinon, jusqu'i que1 point chaque Equipe Provinciale peut-elle 
innover, voire ignorer, les expériences acquises dans le cadre de MEG? Les Equipes 
Provinciales comptent-elles exécuter un ensemble d'intewentions visant la communauté, 
l'école et les enseignants, ou auraient-elles tendance i agir ponctuellement, selon les besoins 
des sites? 

La réponse i ces demieres questions de la part du Projet MEG est que leur but est de soutenir 
l'innovation et qu'une gestion novatrice ne peut qu'etre bénéfique i I'éducation en général. En 
plus, les mini-stratégies que les équipes ont développées montrent que les interventions 
émanent d'une vision globale et stratégique. 

Puisque les délégués n'ont pas assisté aux deux premieres formations en gestion, le Projet 
MEG a jugé bon d'organiser une réunion des huit délégués provinciaux en févner 2001. Les 
délégués ont suivi un cours exécutif sur les deux premiers ateliers, pour pouvoir participer 
pleinement au troisikme atelier qui sera tenu dans chaque province. 

L'objectif du troisikme atelier de formation des Equipes Provinciales, tenu au  niveau de deux 
provinces en avril2001 (Ouarzazate et Zagora), consistait ?i fournir une assistance technique i 
ces Equipes pour mettre en ceuvre leur plan d'action. L'un des objectifs sous-jacents de cet 
atelier est d'élargir 1'Equipe Provinciale de 6-7 personnes i 25-30. Cette troisieme formation 
de la série se poursuivra tout au long de l'été 2001 pour terminer en automne. 

Dans la demikre phase du Projet MEG (2001-2003), le personnel de la Composante 3 envisage 
d'organiser des formations courtes de recyclage, de prodiguer I'assistance technique, et d' 
organiser des ateliers ponctuels de synthkse des expériences. Cette sous-équipe de MEG a 
proposé une visite de suivi et d'assistance technique trois fois paran A chacune des huit 
provinces, soit 24 visites par an, ou bien 48 visites en tout avant la fin de la Phase 2. L'un des 
buts de ces visites étant le suivi de la qualité des mini-projets, qui risquent de se multuplier 
d'ici deux ans íjusqu'i trois activités par province chaque année, soit un total de 48 mini- 
projets). 

Bien que les intewenants contactés aient pu généralement suivre tous les modules organisés 
autour du meme theme, certains ont exprime leur malaise du fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier - .  

de la suite de certains modules. ~ 'au t res  ont été écartés d'une forkation, alors qu'ils avaient 
toujours été impliqués dans les activités des écoles-pilote. Ceci a été le cas de  certains 
directeurs d'école d'lorrachidia, ou seulement deux des quatres directeurs ont pu bénéficier des 
deux premieres formations sur le SIME. Ceci a dti etre également le cas des directeurs d'école- 
pilote dans les autres provinces. 11 aurait mieux valu assurer une couverture plus égalitaire des 
formations pour éviter des conflits éventuels. 



CS. 2.- Suivi quantitatifde la scolarisation et de la rétention des$lles 

La fonction primordiale du SIGEISIME et de la sous-équipe de la Composante 3 a toujours été 
le suivi des progres relatifs A l'augmentation des taux de scolansation et de rétention des filles 
au niveau primaire. Pour ce faire, le personnel de cette composante a élaboré une suite de 
données remontant jusqu'a l'année scolaire 1994-95 et portant sur l'ensemble des écoles-pilote 
dans chaque province. Les variables en question sont : le nombre d'inscriptions, d'abandons, 
d'adrnission et de redoublements dans ces écoles. 

Les taux d'inscription annuels sont basés sur le recensement d'automne, soit quelques semaines 
aprks la rentrée scolaire. Les taux de rétention sont obtenus en comparant les élkves admis 
dans l'année suivante aux cohortes inscntes au début de l'année. Ce deuxikme recensement a 
lieu au mois de juin. 

Les données disponibles au sikge de MEG montrent une progression nette de la proportion des 
filles dans les salles de classes des écoles-pilote. La ligne de base choisie est l'année scolaire 
1994-95, bien avant l'implantation de TFD ou de MEG. La proportion de filles dans les 20 
écoles-pilote i cette époque était de 34,7 %. Normalement on devait s'attendre i ce que la 
proportion de filles déclinait chaque année, cornmencant a 40,2 % en premikre année pour 
chuter a 16,4 % en sixieme année. 

Cependant cinq ans plus tard, en 1999-2000, apres environ trois ans d'activités de TFD et de 
MEG dans les memes écoles-pilote, le pourcentage global des filles dans ces écoles s'élevait A 
41,5%. Grilce a une augmentation du nombre de garcons et de filles dans ces écoles entre 
1994-95 et 1999-2000 (+ 13,9 % pour les garcons et + 54.1 % pour les filles) le nombre absolu 
de nouvelles filles inscntes était de 336. 

Nous pouvons dire que le Project MEG a contribué A l'augmentation de la scolarisation et de la 
rétention des filles en termes absolus et en pourcentage des filles parmi les élkves. Les chiffres 
le prouvent: de 28,6 % en 1994, la proportion des filles en cinquikme année a atteint les 39,4 % 
en 1999. 

Néanmoins, c'est surtout en sixikme année que l'on peut apprécier davantage ce changement 
dans la rétention des filles. En effet, ce pourcentage a plus que doublé (de 16,4 % en 1994-95, 
il a atteint les 35,4 % en 1999-2000). En termes absolus, le nombre de filles dans la dernikre 
année avait augmenté de 56 (+ 86,7 %), tandis que pour les garcons ce nombre n'a augmenté 
que de quatre en 1994-95 (+ 2,6%). 

Les données collectées et analysées par le Projet MEG demeurent insuffisantes en l'absence de 
groupe-témoin. En effet, on ne peut pas statuer de facon certaine sur les effets produits par 
l'intervention de MEG, sans les comparer avec un groupe témoin. Pour pallier ce manque, 
l'équipe d'évaluation a recueilli quelques données sporadiques sur le terrain. Le personnel de la 
Composante 3 pourrait procéder de la meme facon afin d'élaborer une base de données 
exhaustive sur toutes les écoles rurales des provinces ou évoluent les écoles-pilote de MEG. 

Les tableaux suivant compare les données sur certaines écoles-pilote de deux provinces et 
l'ensemble des écoles primaires rurales. Les tendances ne sont pas les memes dans les deux 
exemples. 11 incombe au Projet MEG de constituter une base de comparison pour toutes les 
provinces. 



Tableau 3.1: Pourcentage de filles dans trois secteurs-pilote de Ouarzazate 

Année Taghdout ( Zawiya Sidi El ( Timjicht ( Toutes Ecoles 1 
Scolaire 

1997-1998 
1998-1 999 
1999-2000 

Chg. # Filles 

m: Guide des Etablissements Scolaires de la Province de Ouarzazate 

(97-99) 
Chg. # Eleves 

(97-99) 

L'augmentation du nombre total de filles inscrites dans ces trois secteurs-pilote du Projet MEG 
(l'école-pilote et les autres écoles du secteur scolaire) était de 72,7% entre 1997 et 1999, 
environ deux fois plus que pour l'ensemble des écoles primaires de la province. Le nombre de 
filles inscrites est passé durant cette pénode, de 68 a 142 a Taghdoute, de 91 A 152 a Zawiya 
Sidi El Hussayn, et de 127 a 200 5 Timjichte. 

' 

33,s % 
45,6 % 
46,7 % 

+ 108,8 % 

Tableau 3.2: Pourcentage de filles dans trois écoles-pilote d'Errachidia 

+ 5 1,2 % 

1 Année Scolaire 1 Ait Ameur 1 Ait Attou 1 Ait Iunou 1 Toutes Ecoles 1 

Hussayn 
49,5 % 
52,2 % 
49,7 % 

+ 67,O % 

+ 66,3 % 

a: Délégation provinciale d'Errachidia (Service de Planification). 

42,3 % 
48,7 % 
49,O % 

+ 57,5 % 

1998-1 999 
1999-2000 
2000-2001 

Chg. # Filles 
(98-00) 

Chg. # Eleves 
(98-00) 

L'accroissement du nombre de filles inscrites dans les quatre écoles-pilote du Projet MEG (les 
trois du tableau ci-dessus plus l'école de Ait Tikarte) a augmenté de 53% (de 200 a 21 1 éleves) 
entre 1998 et 2000. Cet accroissement était de 10,4 % pour l'ensemble des écoles rurales de la 
province d'Errachidia durant la meme période. Ceci est probablement dfi a la construction de 
nouvelles écoles. En l'absence de ces nouvelles constructions, il serait malaisé de savoir 
pourquoi l'ensemble des écoles de la province ont connu une augmentation du nombre de filles, 
d'environ le double comparées aux écoles-pilote. 

Rurales 
34,O % 
41,2 % 
43,7 % 

+ 39,7 % 

+ 36,O % + 8,s % 

48,s % 
46,7 % 
43,5 % 
+ 2,6 % 

+ 15,O % 

43,2 % 
44,l % 
39,s % 
- 6,O % 

+ 2,l % 

37,6 % 
49,5 % 
44,O % 

+ 18,5 % 

+1,2 % 

Rurales 
43,s % 
45,s % 
45,4 % 

+ 10,4 % 

+ 6,4 % 



Tableau 3.3: Pourcentage de filles de 5-6 &me années dans trois écoles-pilote 
d'Errachidia 

m: Délégation provinciale d'Errachidia (Service de Planification). 

L'accroissement du nombre de filles inscrites dans les deux demieres années des quatre écoles- 
pilote d'Enachidia a augmenté de 13,3% (de 45 51) entre 1998 et 2000. Cet accroissement 
était de 13,2 % pour toutes les écoles rurales de la province de Ouarzazate durant la meme 
période. En ce qui conceme l'augmentation du nombre absolu de filles inscntes, il n'y avait 
pas de différence entre les écoles-pilote et l'ensemble des écoles pnmaires de  la province. Ceci 
est probablement dCi au fait que les écoles-pilote de MEG avait déj8 bénéficié du meme statut 
dans le cadre du projet TFD. Néanrnoins, il est évident que l'augmentation du nombre de filles 
inscrites dans les deux demikres années du primaire conceme l'ensemble de la province. 

A défaut de la disponibilité de données sur une population comparable, l'efficacité des 
interventions de MEG, pourtant bien documentées dans les statistiques depuis 1994, ne pourrait 
6tre mesurée de faqon précise. 11 n'en demeure pas moins que globalement les innovations du 
projet ont contribué de maniere significative 8 l'augmentation de la scolarisation et de la 
rétention des filles. 

C.2.I.- Améliorafion de la gestion des Equipes Provinciales 

C.2.1.1. Les Points forts 

Former les Equipes Provinciales en gestion s'inscrit directement dans les 
recornmandations de la Charte nationale visant une décentralisation et une 
déconcentration de l'administration de l'éducation. 

0 Cette série de formations parait appropriée et suffisante pour former ces Equipes dans 
les principes et la pratique du Systeme d'information pour le management de 
l'éducation, de la planification stratégique, et de l'élaboration de plans d'action. 



La stratégie de former les Equipes Provinciales en gestion de I'éducation peut servir de 
point de départ pour une extension du Projet MEG dans les provinces actuelles. 

11 est  approprié de doter ces Equipes d'un fonds pour lancer des mini-projets en vue de 
donner A ces Equipes une expérience pratique de planification et d'exécution d'activités. 

L'idée de continuer ii fournir une assistance technique ii ces Equipes Provinciales est 
bien fondée, car elles en auront besoin lorsqu'elles passeront au stade de la mise en 
oeuvre de leurs mini-projets. 

La tenue de la troisikme formation de la série dans les provinces devrait pouvoir 
impliquer les délégués et réduire les coiits, servant ainsi comrne modele de 
généralisation de l'activité. 

C.2.1.1. Les Points faibles 

o L'absence des délégués dans les deux premieres formations pose un sérieux probleme 
de poursuite des activités. Ceci a été partiellement pallié par la tenue d'une réunion au 
niveau des 8 délégués. 

0 Le suivi administratif et financier de ces mini-projets dans 8 provinces posera síirement 
un problkme administratif grandissant au niveau du Projet MEG. 11 pourrait y avoir 
jusqu'a 3 types de projets par province, par an, sur les deux ans a venir. Un te1 suivi 
sera nécessaire pour éviter des dérapages. 

Les modalités d'une future assistance technique aux Equipes Provinciales, au-deli de la 
série de trois formations initiales, n'ont pas encore été définies jusqu'a présent. 

C.2.2.- Suivi quantitatif de la scolarisation et de la rétention des#lles 

C.2.2.1. Les Points forts 

o Le Projet MEG obtient les données quantitatives nécessaires pour mesurer de manikre 
effícace les indicateurs-clé du projet, ii savoir: les taux d'inscription par année des filles 
et des garqons dans les 32 écoles-pilote; et les taux de rétention par année mesurée par 
la proportion d'éleves qui passe A l'année suivante. 

Les données collectées par les inspecteurs-coordonnateurs de MEG semblent fiables et 
précises, permettant un suivi adéquat des progres de scolarisation et de rétention dans 
les écoles-pilote. 

C.2.2.2. Les Points faibles 

Les indicateurs sur I'abandon scolaire et le redoublement paraissent douteux. d'autant 
plus que les inspecteurs sur le terrain disent que les enseignants ont tendance & faire 
avancer un maximum d'éleves. La qualité de l'enseignement ne pourra que souffrir 
dans ces circonstances, en dépit des L v a t i o n s  de MEG dans le; salles de ciasse. 



o Le Projet MEG n'a pas de groupe-témoin d'écoles servant de point de  référence pour 
les changements de scolarisation et de rétention observés dans les 32 écoles-pilote. 

e Le point de référence (ligne de base) des taux d'inscription dans les écoles-pilote est 
l'année scolaire 1994-1995, trois ans avant le démarrage du Projet MEG. L'année 
1996-97 aurait da &re choisie pour &re plus appropriée. 

o MEG devrait suivre le progres de vraies cohortes d'élkves dans ses écoles-pilote, ou 
tout au moins, les cohortes d'une école représentative par province. L'étude du progrks 
de ces élkves pourraient se compléter par des études de cas. 

i.C.3. Recommandations 

Pour la Phase 2 du MEG. il est recommandé A l'équipe du MEG de: 

1. Achever la troisikme formation en gestion des Equipes Provinciales dans les 8 
provinces-pilote. 

2. Continuer i procurer une assistance technique aux 8 Equipes Provinciales dans 
I'exécution de leurs plans de travail et leurs mini-projets. 

3. Organiser des stages de recyclage pour maintenir et étendre les compétences en 
gestion au niveau provincial, en vue de la décentralisation prévue dans la Charte 
Nationale. 

4. Obtenir les données nécessaires au suivi d'un groupe-témoin d'écoles dans les 5 
provinces-pilote en remontant i 1994-95. L'année de base des 3 nouvelles 
provinces pourrait &e 1999-2000. 



II. PROJET "GIRLS EDUCATZON ACTIVITY" (GEA) 

II.1. Descriution du uroiet 

Le projet GEA a démarré en 1996, une année avant de début du projet MEG. Mis en aeuvre par 
Management Systems Intemational (MSI) et d'une durée de cinq ans, il vise a promouvoir 
l'éducation des filles tant en milieu urbain que rural, réduire les disparités entre les filles et les 
garcons et A favoriser la rétention des filles dans le systhme scolaire jusqu'a c e  qu'elles 
complktent au moins l'éducation de base (fin du deuxikme cycle du fondamental). 

Depuis son lancement, le projet GEA a réalisé une série d'activités, A savoir: la production et la 
diffiision d'infomations sur l'éducation des filles ; l'organisation de séminaires et d'ateliers sur 
l'éducation des filles ; I'impliquation des ONG nationales et locales dans la promotion de 
l'éducation des filles; l'encouragement les autorités locales ?i promouvoir l'éducation des filles; 
la mobilisation du secteurs privé et la création d'un partenariat avec le secteur public; et 
l'impliquation les médias dans les activités de promotion de l'éducation des filles. 

Parmi les activités importantes qui ont contribué de facon significative au processus de 
mobilisation en faveur de l'éducation des filles, mentionnons: 

- La conférence nationale sur les approches de promotion de l'éducation des filles en 
milieu rural; 

- La conférence de presse pour sensibiliser les médias et les joumalistes A l'importance de 
l'éducation des filles; 

- La conférence intemational sur le thkme "Le secteurprivé et 1 'éducation : un 
développement impératif"; 

- Le lancement du projet de bourses pour les filles du milieu rurale en collaboration avec 
le Comité de soutien A la scolarisation des filles (CSSF); 

- La collaboration et l'assistance technique foumie a l'association Al Jisr qui travaille i la 
promotion du partenariat en éducation entre les secteurs privé et public; 

- L'organisation de l'événement 'Caftan 2000 et 2001 ' avec le CSSF ; et le magazine 
Femme du Maroc; 

- L'organisation de la rencontre a Rabat entre les bénéficiaires du projet de bourses, les 
donateurs et les médias; 

- L'organisation de séminaires de formation pour les ONG sur les techniques et les 
approches de promotion de I'éducation des filles. 



e La force du Projet GEA est qu'il a contribué i dynamiser le processus de mobilisation 
en faveur de l'éducation des filles. Contrairement aux anciennes intervention 
précédentes, ponctuelles et isolées, menées dans ce domaine, GEA avec sa vision 
globale et multisectorielle, a su mettre en ceuvre une stratégie holistique i l'échelle 
nationale en impliquant plusieurs acteurs-clés, susceptibles d'influencer durablement 
l'éducation des filles au Maroc. 

O A travers ces activités (conférences de presse, Caftan 2000 and 2001, etc), le projet 
GEA a réussi i intéresser les médias sur la problématique de la scolarisation des filles. 
C'est une initiative fmctueuse qui a manifestement réussi ?i atteindre u n  large public, 
étant domé la quantité d'articles qui ont été publiés ces demieres années sur le projet, 
faisant la promotion de l'éducation des filles. 

e Malgré les difficultés et la progression lente des résultats, concernant I'intervention 
auprks du secteur privé, le projet a crée un partenariat avec les entreprises et les 
banques, et ce, par le biais de sa collaboration avec l'association Al Jisr, créée en 1998. 
La stratégie de partenariat entre le secteur privé et les ONG acquiert toute son 
importance dans la mesure ou il a été prouvé que les entreprises consentent i octroyer 
des dons en faveur de l'éducation i condition de trouver le partenaire fiable et probe, 
apte ii assurer une gestion judicieuse de ces subvensions. Actuellement, l'association Al 
Gisr est en train de jouer ce r6le en tissant des liens de confiance avec le secteur privé. 

L'activité de GEA qui a eu l'impact le plus significatif, est sans aucun doute sa 
contribution la création du projet de bourses pour les jeunes filles e n  milieu mral, 
initié par le CSSF. Le succes de cette initiative tient au fait qu'elle a favorisé la mise en 
place de mécanismes de coordination entre le secteur privé et la société civile afin 
d'assurer i une centaine de filles, issues du milieu rural, des bourses leur permettant de 
poursuivre les études au niveau du second cycle du fondamental. L'équipe d'évaluation 
a eu l'occasion d'etre témoin de I'excellent travail effectué par des organisations locales 
assurant la gestion de foyers de jeunes filles, en l'occurrence 1'Association Tichka ?i 
Ouarzazate et Aspirations Féminines ti Sidi Kacem (Foyer de jeunes filles de Moulay 
Idriss Zarhoune). 

O GEA et CSSF ont impliqué les ONG locales les plus performantes, celles ayant une 
connaissance profonde du milieu dans lequel elles évoluent, en adoptant une stratégie 
souple, facilement adaptable aux réalités du milieu. En fonction des spécificités et des 
caractéristiques locales, les intewenants choisissent la formule la plus adéquate parmi 
plusieurs options : foyer de jeunes filles, internat du MEN, transport scolaire, ou famille 
d'accueil. 

0 L'intéret du projet GEA tient également au fait qu'il intervient aussi au niveau local par 
le biais d'ONG locaux qui travaillent étroitement avec les comités de parents de filles 
boursikres. Ainsi, le projet a contribué au renforcement des capacités de ces comités, en 



les dotant des outils nécessaires afin de mener des campagnes de levée de fonds dans les 
entreprises et le secteur privé. 

e GEA est actuellement engagé dans un effort de synthétisation de son expérience en 
élaborant un modele de partenariat intersectoriel appliqué a l'éducation des filles. L e  
développement de ce modele revet une importance cruciale dans la mesure ou il 
pennettrait la pérennisation voire l'institutionnalisation des acquis de GEA. Par 
ailleurs, plusieurs ONG locales se sont déjh appropriées de ce modele en intégrant les 
mécanismes développés par CSSF dans leur travaii régulier. Ce fonds documentaire 
devrait aider l'équipe MEG dans son éventuelle stratégie d'intégration des activités 
GEA dans les sites sélectionnés. Le défi de MEG consiste en l'institutionnalisation du 
modele développé par GEA, aux niveau central, régional et local. 

e Signalons que le projet GEA a su profiter de la dynamique favorable créée par les 
changements qui s'operent actuellement au Maroc. C'est une dynamique qui se traduit 
dans le domaine de l'éducation par l'adoption de la Charte Nationale et la volonté de  
plus en plus manifeste du MEN de faire participer tous les secteurs de  la société dans la 
réforme éducationnelle et son insistance sur l'importance du partenariat avec les 
communautés locales et le secteur privé. 

e GEA compte a son actif plusieurs acquis sur lesqueles MEG devrait capitaliser. Le 
projet a réussi a mobiliser plusieurs acteurs dont les autorités officielles, certaines 
sections du secteur privé, et les ONG nationales en faveur de l'éducation des filles. 

e GEA est un projet dont la vision et les perspectives sont tout a fait complémentaires, 
voire syner~itiques, avec celles de MEG. De par la nature de ses objectifs et de ses - - -  
activités, il renferme une certaine compatibilité fonctionnelle et logique avec MEG., 
dans la mesure ou les deux projets visent a promouvoir l'éducation des filles et a réduire 
les disparités entre les filles et les garqons en matiere de scolarisation. Néanmoins, le 
fait aue GEA vise A couvrir l'ensemble du territoire national, aussi bien le milieu urbain - - 

que rural, alors que MEG est circonscrit A l'intérieur des sites sélectionnés exige un 
effort de réflexion de la part des responsables concernés dans l'identification des 
activités GEA A poursui;re dans le ladre de la Phase 2 du MEG. 

11.3. Recommandation oour le MEN 

Afin d'assurer l'insertion desfilles a w  coll2ges ruraw, le MEN devrait s'appuyer sur les 
APTE en les impliquant dans une campagne de levée de fonds, en partenariat avec le secteur 
privé et les ONG locales, et les aider 6 réaliser leurs projets selon 1 'une ou 1 'autre des 
alternatives privilégiées lfoyer de jeunesfilles, création d'une annexe du coll6ge dans la 
commune, transport scolaire, ou familles d'accueil). 



III. PROJET "COMPUTER-ASSISTED TEACHER TRAINING" 

(CA TT-PILOTE) 

ZZLI. Descriution du oroiet 

CATT-Pilote est un projet de coopération entre le MEN et I'USAID qui commence en octobre 
1999 et qui a trait a l'introduction des Nouvelles Technologies de la Communication et de 
1'Information (NTIC) dans les 7 CFI des sites pilotes du projet MEG. 11 s'agit d'un projet qui 
vise a appuyer les efforts du MEN dans l'intégration des NTIC dans les établissements 
scolaires selon la formule : Une Classe-un Multimédia-Intemet qui s'inscrit dans le Plan 
2005/2008. La pertinente du projet est tangible dans un contexte ou le gouvernement marocain 
ceuvre pour la mise en application des orientations stratégiques pour la généralisation des NTIC 
dans tous les secteurs économiques et éducatifs. 

Les objectifs du projet sont : 

renforcement de l'enseignement et de la formation des enseignants par une utilisation 
appropriée de la technologie ; dotation des enseignants et des élkves-maitres d'un réseau de 
communication a l'échelle nationale et intemationale pour l'échange et le partage de 
l'information ; 
contribution a la réalisation de la politique nationale qui vise l'intégration des nouvelles 
technologies dans l'éducation (Plan 2005/2008 du MEN--900 établissements équipés et 
connectés a 1'Intemet). 

Nous allons passer en revue l'ensemble des activités envisagées dans le cadre du projet CATT- 
Pilote et procéder A un diagnostic de ces demieres en identifiant leurs points forts et leurs points 
faibles. 

ZZL1.l. - Création d'un centre multimédia 

L'USAID, a travers le projet CATT-Pilote, a crée un centre informatique multimédia dans 
chacun des 7 CFI et les a dotés de matériels informatiques et multimédias. Des équipements 
supplémentaires sont introduits dans les centres pour permettre a ces demiers de jouer 
pleinement leur r8le dans la formation en NTIC, tells que des caméras numénques ou des 
appareils photo digitaux. 



IZLI.2.- Recrutement des responsables des centres multimédias 

L'équipe du projet a procédé également, en concertation avec les délégués et les directeurs des 
CFI concemés, au recrutement des 7 responsables des centres Multimédias en  tant que 
coordonnateurs- animateurs de la salle. Leurs missions consistent en la formation, l'animation, 
la gestion du centre multimédia et la maintenance du matériel informatique. 

ZI1.1.3.- Formation 

L'équipe du projet CATT-Pilote a élaboré un guide de l'utilisateur qui est un guide d'initiation 
ti  l'utilisation de l'outil infomatique et de certains outils de production (Word, Excel, 
PowerPoint) et de communication (Explorer, Net meeting, Outlook) comme support de la 
formation. Ce guide est redigé en arabe. 

Elle a organisé des sessions de formation au profit des formateurs afin de les préparer a assurer 
I'effet multiplicateur dans les sites pilotes. Les bénéficiaires de cette fomation son& en plus des 
animateurs des salles multimédias,des enseignants au CFI ou des élbves- maitres et desmaitres 
d'application ayant quelques prédispositions en informatique. 11 est prévu que ce public cible 
bénéficie d'un cycle de formation de 6 modules. A 4 mois de la fin du projet, juste trois 
modules ont été dispensés, en I'occurrence le module 1 relatif ti la formation initiale des futurs 
formateurs et les modules 2 et 3 relatifs a une formation technique. 

Dans le cadre du programme de formation, un voyage d'échange A la salle multimédia de Sidi 
Kacem a été organisé pour sensibiliser les participants des 7 CFI aux modes d'exploitation 
d'une salle multimédia, la maintenance d'un réseau et la connexion A 1'Internet. 

Plusieurs intervenants ont bénéficié d'une formation qui leur permet de se familiariser avec les 
NTIC. 11 s'agit en fait des élkves-maitres, des professeurs des CFI, des inspecteurs, des maitres 
d'application, des directeurs d'écoles et du personnel administratif. Ces formations varient d'un 
centre ti I'autre selon la disponibilité d'une comexion avec l'intemet. En effet, un décalage 
ainsi que des disparités entre les différents CFI visités sont notés. Dans certains centers, seuls 
les modules d'initiation A l'outil informatique sont dispensés, i savoir: Word, Excel, 
PowerPoint. Signalons que seul le centre de Sidi Kacem a bénéficié d'une connexion a 
1'Intemet et de ce fait on note une progression satisfaisante des activités du projet. Les modules 
dispensés jusqu'i présent sont : Word, Excel, PowerPoint, Explorer, Net meeting. Plusieurs 
professeurs ont exploité la salle Multimédia en coordination avec l'animateur de la salle pour 
dispenser des cours basés sur le multimédia ou faire des recherches sur 1'Intemet. 

111.1. 4.- Suivi et évaluation 

L'équipe du projet CATT-Pilote a élaboré plusieurs instruments d'évaluation et de suivi des 
activités du centre, et de diagnostic et d'évaluation des acquis des bénéficiaires de la formation. 
Pour I'évaluation des acquis des bénéficiaires de la formation, un test interactif a été élaboré 
par l'équipe et administré via le Web. La réponse du formé aux questions de ce test permet de 



donner un a p e r p  sur l'état et la valeur de ses acquis en NTIC, ce qui rend les activités de 
formation dispensées plus rationnelles et efficientes. 

Quant aux activités des cenkes multimédias, leur suivi est assuré par un rapport d'activités 
mensuel rempli par les responsables de la salle multimédia selon des indicateurs de 
performance précis. Ce rapport est complété par les observations du directeur du CFI. 

1113.1. Les Points forts 

Le projet a permis aux différents intervenantshénéficiaires de se familiariser avec les NTIC 
et a contribué au renforcement de leur capacité d'auto-formation ; 

L'utilisation de la salle multimédia a permis de changer les méthodes d'accks au savoir, les 
modes d'apprentissage et d'étendre la sphkre des bénéficiaires de la formation en NTIC ; 

Le projet a permis de rompre avec l'isolement et l'enclavement des CFI et des écoles e t  a 
mis en place une base pour les échanges entre les formateurs, les enseignants et les maitres 
dans une visée de suivi, d'encadrement, d'échange et d'enrichissement professionnel ; 

Certains CFI ont développé des compétences en NTIC capables d'élaborer des productions 
multimédia, h savoir: des supports audio-visuels, des didacticiels et des sites Web ; 

Le projet CATT-Pilote a facilité l'intégration des NTIC dans les curricula de formation des 
élkves- maikes. Ceci est le cas surtout au CFI de Sidi Kacem ou certains formateurs 
commencent déjh a exploiter les NTIC dans une perspective pédagogique ; 

Plusieurs intervenants ont bénéfícié de la formation dans le cenke multimédia : formateurs, 
enseignants, inspecteurs, directeurs d'école et les élkves-maitres et leur nombre a dépassé 
amplernent celui qui a été envisagé dans le mémorandum de la convention. 

111.2.2. Les Points faibles 

Certains engagements des partenaires consignés dans le mémorandum de la convention ne 
sont pas respectés : certains CFI des sites pilotes ne sont pas encore connectés ti 1'Internet et 
leurs écoles d'application ne sont pas encore équipées d'ordinateurs. Signalons h cet effet 
que le MEN a enregiské un retard au niveau du suivi des opérations de connexion des 
centres h l'intemet, ce qui explique que les trois modules de formation planifiés, en 
l'occurrence Explorer, NetMeeting et Outlook, n'ont pas eu lieu dans les cenkes non 
connectés ; 

La formation dispensée jusqu'h présent est insuffisante pour assurer l'effet multiplicateur ; 

Retard dans la réalisation des modules prévus dans le cycle de formation alors que la fin du 
projet est prévue pour septembre 2001 ; 

Disparités relatives h l'encadrement, le suivi et l'évaluation pour des fins d'amélioration et 
de redressement enke les différents CFI concemés ; 



Accks impossible pour les autres intervenants dans le projet MEG tels que les membres des 
communes rurales et les APTE conformément aux engagements respectifs des partenaires 
consignés dans le mémorandurn de la convention ; 

Exploitation de la salle multimédia défaillante dans certains centres ; 

Mise jour des données relatives aux bénéficiaires des formations (le chiffre et le statut) est 
relativement défaillante au niveau central (comité du pilotage du projet CATT-Pilote) ; 

Les rapports d'activités mensuels ne sont pas suffisamment exploités pour une meilleure 
amélioration des activités des centres multimédias. 

Dans l'ensemble le proiet CATT-Pilote a réalisé des résultats significatifs de nature a atteindre 
A " - 

les objectifs initialement fixés. Ses plus grands apports sont les outils développés, savoir: les 
modules de formation en NTIC, les instruments d'évaluation et de suivi, et la stratégie 
d'exploitation des centres multimédias. En outre, les outils et les acquis du projet CATT-Pilote 
peuvent &re exploités dans le cadre de la mise en oeuvre de la Charte Nationale d'Education et 
de Formation. 

111.3. Recommandations 

Pour la Phase 2 du MEG. les actions suivantes sont recommandées: 

1. L'intégration du projet CATT-Pilote dans la Phase 2 MEG pourrait 6tre d'un apport 
considérable pour assurer un environnement scolaire amélioré, surtout en ce qui a trait a la 
composante i du projet MEG. Cette intégration aurait égalem& l'avantage d'offnr des 
opporiunités de formation a distance, A m6me de contribuer au désenclavement des écoles du 
projet MEG. MEG devrait continuer a assurer la formation et les salaires des animateurs des 
salles multimédia déji opérationnelles. MEG ne devrait pas financer la provision de nouveaux 
ordinateurs en dehors des 7 CFI avec lesquels il travaille actuellement. 

2. Des mesures devraient &re pnses rapidement pour remédier au décalage et aux dispantés 
qui existent actuellement entre les différents CFI concemés par le projet et ce relativement A 
l'encadrement, au suivi et a l'évaluation des formations. 11 est également suggéré de procéder a 
une stratégie d'optimisation de l'exploitation des Centres multimédia dans les CFI et leur 
ouverture aux usagers extemes (membres des APTE et des cornmunes rurales par exemple) 
conformément au engagements respectifs des partenaires consignés dans le mémorandum de la 
convention. 

Recommandation vour le MEN 

Les activités du Projet CATT-F'ilote, si populaires au sein des CFI, méritent de  continuer au- 
deld de la fin du projet. Certaines activités pourraient continuer en Phase 2 du Projet MEG, et 
le MEN devrait des maintenant entrer en discussion avec MEG pour prévoir cette suite. Au- 
dela du Projet MEG, le MEN devrait prévoir une généralisation des acquis de CATT-Pilote. 



111.- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES 

A. Conclusions générales 

0 En dépit d'une implantation quelque peu tardive, le Project MEG a maintenant acquis sa 
vitesse de croisikre et a initié de nombreuses innovations pédagogiques, - - .  

comrnunautaires, et administratives. Les écoles-pilote témoignent de I'adoption 
d'innovations visant l'amélioration des compétences pédagogiques des 
instituteurs/institutrices et directeurs d'école. A caté de chacune de ces écoles-pilote, 
fonctionne pleinement et adéquatement une Association de Parents et Tuteurs &Eleves 
(APTE). Les Equipes Provinciales de pilotage du projet ont acquis des compétences en 
planification, en suivi, dans les techniques de collecte de données, et dans la pnse de  
décisions basées sur des indicateurs concrets. 

0 Les trois composantes du Project MEG, i savoir I'amélioration des compétences 
pédagogiques des instituteurs/directeurs d'écoles, I'implication des parents d'élkves 
dans la gestion des écoles, et la formation d'une équipe provinciale capable de suivre le 
progrks du projet et de planifier son extension, forment un tout centré sur l'amélioration 
de l'environnement scolaire. Que cette amélioration ait augmenté les taux d'inscnption 
en général et des filles en particulier semble Etre confirmé par les données recueillies 
par les Equipes Provinciales. 

Les innovations, processus, et produits issus de l'expérience de MEG depuis son 
démarrage en Octobre 1997 forment un ensemble qui ménte l'appellation de "Modele 
MEG." Celui-ci ne constitue pas un modde au sens classique du t eme ,  articulé sur une 
interdépendence étroite et fonctionnelle des composantes, mais un ensemble souple et 
empirique qui a évolué au fil du temps et qui a su s'adapter aux conditions locales. 

0 Puisque les éléments du Modkle MEG consistent en une grande variété de modules de 
formation, guides pédagogiques, processus et méthodes de mobilisation 
communautaire. il s'avkre nécessaire de mieux les définir et les concevtualiser avant de . 
songer A leur généralisation par le Gouvernement Marocain. Ceci est d'autant plus vrai 
en ce qui a trait aux initiatives réalisées dans le cadre du travail d'organisation - 
communautaire, pourtant la composante qui semble avoir innové le plus, étant domé la 
nature du milieu rural dans lequel il a dii évoluer. 

o Le cout de chaque élément du Modkle MEG méritant d'etre reproduit grande échelle 
reste i calculer de manikre exacte et ceci en fonction de l'échelle proposée. Pour 
évaluer ces possibilités de généralisation, une premiere expérience d'extension limitée 
du modde est prévue en Phase 2. 



B. Recommandations stratégiquespour la Phase 2 du Project MEG 

11 est recommandé que le Projet MEG adopte une stratégie d'extension limitée de ses 
activités les plus importantes dans les 8 provinces ou il se trouve actuellement. Cette 
expansion limitée constituera un essai de généralisation des éléments de son modele les 
plus probants, a savoir: les 5 modules de formation pour la formation d'enseignants, 
directeurs d'école, inspecteurs, et formateurs des CFI; les activités de création, 
renforcement, et de formation en gestion des APTE y compris celles relatives aux mini- 
projets d'infiastructure; et l'assistance technique en gestion de l'éducation aux Equipes 
Provinciales. 

La formation en gestion de l'éducation au niveau provincial devrait servir comrne point de 
départ de cette extension limitée du projet. Dans chacune des 8 provinces du projet, 
1'Equipe Provinciale aura r e p  d'ici octobre 2001 une série de trois formations en gestion. 
Cette formation sera complétée par une assistance technique de la part de  MEG durant les 
deux ans de la Phase 2 (2001-2003). Ces Equipes Provinciales seront chargées de diriger 
l'extension des éléments du projet dans leurs provinces. Pour ce faire, un fonds sera mis a 
la disposition de chaque équipe pour mener A bien cette extension préliminaire des acquis 
de MEG. 

Ce fonds devrait permettre une extension des produits, méthodes, et formations de MEG A 
environ 6 nouvelles écoles par an sur deux ans. L'idée n'est nullement d'atteindre un 
maximum d'écoles fondamentales dans chaque délégation, mais plutot de  tester un 
processus de généralisation du modele du Projet MEG. 

Ce processus de généralisation se repose sur deux axes: (1) créer une compétence en 
gestion au niveau de chaque province, et ce, dans l'esprit de la décentralisation prévue par 
la Charte Nationale; et (2) étendre les approches, produits, et formations, développés depuis 
quatre ans par MEG, au-dela des 32 écoles-pilote. 

Les cadres et consultants de MEG, en plus de fournir une formation et une assistance 
technique directement aux Equipes Provinciales, les aideront dans les taches de mettre sur 
pied des mini-projets d'infrastmcture scolaire, mobiliser les communautés autour des 
écoles, former les enseignants, inspecteurs, directeurs d'école, et formateurs des CFI, et 
suivre et évaluer les expénences entreprises sur le terrain. 

Durant cette meme période de la Phase 2, les cadres et consultants du Projet MEG devront: 

finaliser rapidement les 2 modules de formation visant 
(1) la préparation des éleves-maitres des CFI au travail en milieu rural, et 

(2) la capacité des ces futurs enseignants d'élaborer des curricula locaux. 

documenter les expériences d'approche communautaire developpées et testées par MEG 
depuis 4 ans. 
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o continuer a soutenir les activités dans les écoles-pilote et leurs communautés, surtout 
dans les 3 nouvelles provinces oh MEG s'est étendu depuis peu. 

C. Recommandations stratégiques pour le MEN 

o 11 est  souhaitable que le Ministere de l'éducation nationale entame des maintenant son 
propre processus d'évaluation des outils, méthodes, et approches élaborés et testés par 
MEG et, a moindre degré, par les Projets GEA et CATT-Pilote. 11 est recommandé que 
cette évaluation soit menée en collaboration avec des membres de 1'Equipe MEG et les 
Equipes Provinciales des 8 délégations concemées. 

o Cette évaluation concernera tous les modules et stages de formation développés par 
MEG, ainsi que les méthodes d'approche communautaire. Elle s'occupera aussi de tirer 
les leqons nécessaires de l'expérience d'extension des outils et méthodes de MEG aux 
écoles-pilote des 3 nouvelles provinces et surtout leur extension au-dela des écoles- 
pilote dans toutes les 8 provinces. Finalement, cette évaluation devrait se pencher 
rapidement sur la question de l'harmonisation des acquis de l'expérience MEG avec la 
mise en place des réformes prévues dans la Charte nationale d'éducation et de 
fomation. 

o La premiere étape de cette évaluation de l'expérience de MEG devrait etre la création 
d'un Comité de Pilotage au sein du ministere. cornrne cela a été convenu lors de la - ...- - 
réunion de présentation des constats du 11 ~ á i  (voir Annexe 51, regroupant des 
re~résentants de toutes les directions concemées ainsi que des responsables des trois 
c&posantes du Projet MEG. 

. 

0 Bien que le choix final des membres de ce comité releve du MEN, il est recommandé 
que le Comité de Pilotage comprenne un ou plusieurs représentants des 7 directions 
suivantes: coopération et promotion de l'enseignment prive curricula; action 
pédagogique; appui éducatif; stratégie, études, et planification; évaluation du systeme 
éducatif; et éducation non-formelle. Un représentant de chaque composante du Projet 
MEG devrait assister a toutes les réunions plénieres de ce comité. Compte tenu de cette 
mixité de représentants du MEN et de MEG, il parait raisonnable que la Directrice de la 
Coopération en assume la direction. 

o Ce Comité de Pilotage devrait etre en place d'ici le mois de septembre 2001 et se 
diviserait en groupes de travail relatifs a: l'étude et évaluation des modules et cours de 
formation; renforcement des capacités des Equipes Provinciales en gestion de 
I'éducation; revision et modification des curricula nationaux et dans les CFI; 
l'expérience d'extension du projet dans les 8 provinces pendant la Phase 2; un plan de 
généralisation des éléments les plus probants de MEG en dehors des 8 provinces a partir 
d'octobre 2003. 

0 Puisqu'il se nomme Comité de Pilotage, rien ne dit qu'il ne puisse pas guider les 
activités de MEG durant ces deux demieres années, bien que ses efforts principaux 



doivent se centrer sur l'évaluation des acquis et sur des propositions d e  généralisation A 
long terme, compte tenu de la réforme éducative en cours. 

Le travail de tous ces groupes d'études au sein du Comité de Pilotage devrait aboutir 
un plan de généralisation des acquis du Projet MEG (et GEA et CATT-Pilote, le cas 
échéant) dans le contexte de la mise en place de la réforme éducative en cours. Cette 
proposition de généralisation aura A s'addresser aux coiits d'une telle généralisation, qui 
devraient Stre abordables pour le MEN selon les normes en vigueur. 

Le Projet MEG a calculé qu'une formation provinciale sur place (voir Annexe 4) en 
province) de 30 personnes pour 4 jours ne devrait pas coiiter au Ministere plus de 8.250 
DH ($US 73 1). Puisque les taches de généralisation impliqueront surtout une suite de 
formations et de recyclages des cadres provinciaux, le MEN pourrait calculer l'envelope 
budgétaire nécessaire dans chaque province selon le nombre de jours de formation qu'il 
désirerait financer. 

D'autres coiits significatifs dans la généralisation du Modele MEG sont ceux des 
activités de mobilisation des communautés, surtout la création et le renforcement des 
capacités des APTE. En plus du temps du personnel, l'envelope budgétaire la plus 
chere est celle de l'infrastnicture scolaire, qui reste néanmoins le moyen le plus efficace 
de mobilisation des membres des communautés pour soutenir la scolarisation des 
enfants, principalement les filles. Jusqu'a présent le cout de ces mini-projets se situe 
autour de 11 .O00 DH ($US 975) par école. Reste A voir si ce cotit ne pourrait Stre 
réduit pendant l'extension du Modele MEG au cours de la Phase 2. 

Le Comité de Pilotage devrait songer pendant les deux prochaines années élaborer un 
plan-cadre de généralisation des éléments approuvés du Modele MEG, oh pourraient 
trouver place tous les inte~enants concemés: d'autres projets existants, bailleurs de 
fonds potentiels, partenaires du secteur privé, Equipes Provinciales, Académies 
Régionales, et les directions du Ministere elles-memes. Cette stratégie serait tres 
vraisemblablement une piece-maitresse de la mise en oeuvre de la Charte Nationale. De 
cette maniere, d'ici deux ans le MEN devrait Stre en mesure de lamer des réformes 
spécifiques, en s'inspirant de l'expérience des 6 ans de MEG et des autres projets 
formant partie de la stratégie conjointe, pour augmenter les taux de scolarisation et 
d'accomplissement des filles. 

L'appui aux activités et fonctionnement de ce Comité de Pilotage devrait Stre envisagé 
dans le cadre de la Phase 2 de MEG. 



1V.- LES ANNEXES 



Annexe 1 : Liste des documents consultés 
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Annexe 2: Liste des personnes rencontrées 

Ministhre de l'éducation nationale (Rabat) 

Messieurs et Mesdames : 

- Ahmed Lamnni, Secrétaire général du MEN 
- Ahmed El  Arabi, Unité de coordination de la formation des cadres 
- Touhamia Wazzani, Directrice de la direction de la coopération et de la promotion de 

l'enseignement privé 
- Mohammed El Yaalaoui, Chef de la division de la coopération et de la gestion du systkme 

éducatif 
- Salah Benyamna, Directeur de la direction de l'appui éducatif 
- Abderrahman Rami, Directeur de la direction des curricula 
- Mohamed Fatihi, Directeur de la direction de I'évaluation du systbme éducatif 
- Mustapha Hdigui, Directeur de la direction de I'action pédagogique 
- Redouane Belarbi, Directeur de la direction de la stratégie, des études et de la planification 
- Nasreddine El Hafi, Directeur de l'unité de coordination de l'enseignement fondamental 
- Lhoucine Hajjad, Coordinateur BAJ, Programme des priorités sociales de la Banque 

mondiale. 

USAID (Rabat) 

Messieurs et Mesdames : 

- Peter Kresge, Directeur des programmes sociaux 
- Monique Bidaoui-Nooren, Chef du département d'éducation 
- Nina Etyemezian, Conseillbre en éducation et genre 
- Dominique Zernrag, Spécialiste en éducation 
- Christophe Tocco, Spécialiste en éducation 

Projets CATT-Pilote et GEA 

Messieurs et Mesdames : 

- Saida Abouid, Responsable du Projet CATT-Pilote 
- Houcine Haichour, Consultant pour le Projet CATT-Pilote 
- Najat Yamoun, Chef d'équipe du Projet GEA 



Equipe du projet MEG 

Messieurs et Mesdames : 

- John Ryan, Chef d'équipe 
- Louise Filion, Conseillbre technique principale 
- Jonathan Hawley, Spécialiste en systbme d'information et de gestion de l'éducation 
- Khadija Ramram, Spécialiste de la participation cornmunautaire 
- Mohammed Abdourabi, Spécialiste de la participation cornmunautaire 
- Fatima Jane Casewit, Spécialiste en information et plaidoyer 
- Lahcen Haddad, Consultant 
- Drew Lent, Consultant 

Province de Sidi-Kacem 

Messieurs et Mesdames : 

- Mohammed Benayad, Délégué du MEN 
- Ahmed Elbounaamani, Directeur du CFI 
- Khamar Redouane, Formateur au CFI 
- Lali Abdellah, Formateur au CFI 
- Akba Jaurnad, Formateur au CFI 
- Abdelkhaled Latrach, Formateur au CFI 
- Azeddine Driss, Formateur au CFI 
- Chakib Larabi, Animateur de la Salle multimedia 
- Abdesslam Belhachmi, Inspecteur 
- Fatima Cherkaoui, Inspectrice 
- Abdelmazid Aboulama, Inspecteur 
- Muhammed Amine, Inspecteur 
- El Rhandour Fila, Président de la c o m u n e  
- Mohamed Rai, Directeur des écoles Chérif El Idrissi et Chtawna 
- Thami Ouardghi, Vice-président de I'APTE de l'école Chénf El Idrissi 
- Abdelkhalek Latrache, Instituteur de l'école Chérif El Idrissi 
- Boucheta Frekh, Président de 1'APTE de l'école Chtawna 
- Mohammed Jamaa, membre de I'APTE de l'école Chtawna 
- Haj Bakhadda Fila, Président de 1'APTE de l'école Asbihe 
- Ahmed Bendib, Instituteur et membre de I'APTE de l'école Asbihe 
- Hafida Chomini, Institutrice 
- Jamal Obich, Instituteur 
- Leila Ait Aouara, Directrice du Foyer dejeunes fílles A Moulay Idriss Zarhoune 
- Loubna Belahcen, Vice-directrice 



Province de Ouarzazate 

Messieurs et Mesdarnes : 

- Mohamed Khalil, Délégué du MEN 
- Mohamed Latifi, Inspecteur et Coordonnateur de MEG 
- Hassan Ameziane, Administrateur-adjoint 
- Mohammed Ait Alla, Inspecteur 
- Mouloud Mouadi, Inspecteur 
- Mohammed Oudich, Inspecteur 
- Abdelkader Tahiri, Inspecteur 
- Hassan Bensaoud, Chef de Bureau 
- Abdellah Bella, Chef du service pedagogique 
- Ahmed Ait Iber, Inspecteur 
- Lahcen Ouatouch, Inspecteur en chef 
- Mohamed Nassiri, Inspecteur 
- Ettahim El Madani, Inspecteur 
- Moha Oujlouq, Conseiller en planification 
- Mohamed Mimoune, Responsable de l'information 
- Mohamed Jaouhan, Inspecteur 
- Ahmed Tamsine, Directeur du CFI 
- Lahcen Laaziz, Formateur au CFI 
- Abderrahim Elmokhtari, Animateur de la Salle multimedia 
- Fatima Sghir, Directrice de l'école Zawia Sidi Hessaine 
- Hamid Rafiq, Président de I'AF'TE de l'école Zawia Sidi Hessaine 
- Brahim Aissami, Vice-président de 1'APTE de l'école Zawia Sidi Hessaine 
- Abdelhak Kamim, Directeur de l'école de Taghadout 
- Latif Hilala, Instituteur au préscolaire de I'école de Taghadout 
- Abderrahrnan Tijani, Membre de 1'AF'TE de l'école de Taghdout 
- Abdellah Driouch, Directeur de l'école Timjichte 
- Mohammed Id Alí, Membre de I'APTE de I'école Timjichte 
- Driss Balsli, Instituteur 
- Smail Lafdaili, Instituteur 
- Bouchra Boussetta, Institutrice 
- Abdellah Hmimed, Instituteur 
- Hamid Bousaadi, Instituteur 
- Salahddine, Instituteur 
- Mardi Ikhlaf, Instituteur 
- Aziza Arnzil, Institutrice 
- Abdellatif Amzil, Instituteur 
- Samira El Morchid, Institutrice 
- Amina El Moussi, Institutrice 
- Mohammed Aandam, Directeur de programmes de I'Association Tichka (Projet GEA) 



Province d'Errachidia 

Messieurs et Mesdames : 

- Moha Darkaoui, Délégué du MEN 
- Hachem Elbekri, Chef de sewice de l'équipement et constniction 
- Sidi Mohammed Ouahidi, Directeur du CFI 
- Mbarek E l  Masoudi, Formateur au CFI 
- Fatim-Zahra Yasmina, Formatrice au CFI 
- Rachid Naas, Formateur au CFI 
- Hammou Ouknadou, Formateur au CFI 
- Hamid Moussaoui, Formateur au CFI 
- Abdelkader Kharchouf, Formateur au CFI 
- Abdellah Ouhmidou, Formateur au CFI 
- Mehdi Amin Alaoui, Formateur au CFI 
- Hamid El Fazmi, Formateur au CFI 
- Mohamed Mostefa, Formateur au CFI 
- Addi Selki, Animateur de la Salle multimedia 
- Assou Afkir, hpecteur 
- Elmahjoub Ait Abbou, Inspecteur 
- Naceur Bouhriz, Inspecteur 
- Mohammed Outkoumout, Directeur de l'école Ait Arneur 
- M'hamid Akka, Instituteur et Membre de I'APTE de l'école Ait Ameur 
- Oumchtaq Mohamed, Mernbre de I'APTE de l'école Ait Innou 
- Naima Habbouch, Institutrice au préscolaire A l'école Ait Innou 
- Moha Baouane, Directeur de l'école Ait Attou 
- Itto Ahizoune, Instituteur 
- Ali Ouhamid, Instituteur 
- Ali Jadi, Instituteur 
- Ali Madani, Instituteur 
- Lahcen El Fenaruy, Instituteur 
- Driss Kissa, Instituteur 
- Mohamed Boulilal, Instituteur 
- Abdel-ghani Tati, Instituteur 
- Hassan Ousirnli, Instituteur 
- Moha Guendowri, Instituteur 



Annexe 3 : Coíits des ateliers animés Dar les Eauipes ProvinciaIes 

2 jours 

I 

Équité 3 jours 

Equité 

3 jours 

3 jours 

Méthodes 
d'enseignement 
centrées sur l'élkve 

Sbatégies de lecture 

scolaire 

3 jours 

l'apprentissage de la 
langue et des 
mathématiques 

prograrnmes 

Date 

Mars 
2000 
Avril 
2000 

Janvier 
2001 

Févner 
2001 
Mars 
2001 
Avril 
2001 

Avril 
2001 

Avril 
2001 

dai 2001 

Lieu Nb. - Nb. - 
Part. Équipe - - 1 formation 

Al Hoceima 30 
I I 

Errachidia 1 33 2 

I 1 
Sidi Kacem 72 4 

I l 
Essaouira 26 3 

Taroudant T 
Taroudant 12014 

Sidi Kacem 1 
Essaouira i, 

&I& : Ces ateliers sont animés par les inspecteurs/inspectrices et par les professeurs de CFI au 
personnel des écoles pilotes d'extension. 



Annexe 4 : Couts des Modules de Formation de la Composante 1 du MEG 

- 

Thhme (Statut) 
Méthodes d'enseinnement centré - 
iur l'éleve avec applications B 
'arabe et aux mathématiques 

S Manuel de  formation 
Enseignement centré sur 

'éleve : principes et applications 
1 Guide des ateliers de lecture 
:t d'écriture 

Document d'appui A 

Distribution 1 Public-cible 
120 - Avril2001 1 70 délénations 

cadres 

responsable de l'appui 

de l'appui national 

MEN - Unité de 
coordination de la 
formation des 

m 34 CFI- 
12 CPR 

'enseignement de l'arabe 
1 Document d'appui ti 

'enseignement des 
nathématiques 
Terminé) 

dans l'espace scolaire 
Finalisation prévue : mai 2001) 

bimation et gestion de I'école 
Ians une perspective de 
mtenariat 
1 Manuel des participantes et 
tarticipants 

Manuel des équipes de 
ormation 
1 Recueil de textes de référence 
Terminé) 
dise en place d'activités dans le 
adre des curricula régionaux et 
ocaux 
En cours d'élaboration - 
7inalisation année scolaire 2001- 

cout 
135 Dhs 

?002) 

135 Dhs 

120 Dhs 

? 

Est. 25 Dhs 

éducatif 
356 - Mai 2001 
MEG 

15 A 20,000? - 
Juin 200 l ?  
MEN - Direction 
de l'appui 
éducatif 
MEG - Juin 
2001? 
MEN? 
MEG - Juin 
2001? 
MEN? 

MEG 
MEN - Direction 
des curricula ? 

ntégration au milieu rural 

Est. 80 Dhs 

8 provinces pilotes (CFI, 
écoles d'application, 
sous-inspections, écoles 
pilotes, prograrnrnes de  
formation continue, 
partenaires) 
Écoles rurales - niveau 
national 

8 provinces pilotes 

8 provinces pilotes 

8 provinces pilotes 
34 CFI 

Est. 40 Dhs 

Est. 40 Dhs MEG 8 provinces pilotes 



Annexe 5: Réunion de Présentation des Constats de 1'Evaluation du Proiet 
MEG et du Proiet CATT 

Le 11 mai 2001, Rabat 

La séance a été ouverte et cloture par Mme Wazzani, Directnce de la direction de la 
cooperation du Ministere de l'éducation nationale (MEN). 

Apres avoir écouté la présentation de l'équipe d'évaluation des conclusions et des questions-clé 
de l'évaluation de la Phase 1 du Projet MEG, les responsables et les cadres du MEN ont 
discuté et débattu les divers points de la presentation et des questions soulevées, en particulier 
celles relatives A la Phase 2 du projet MEG et le r6le du MEN Durant cette phase. La réunion 
a duré deux heures. 

Un résumé des points principaux de la présentation, des différentes interventions de la part des 
cadres du MEN, et les résultats concrets de la reunion est présenté ci-dessous. 

i. Présentation de I'Evaluation du projet MEG et du projet CATT 

A.- Constat Général et questions i considérer sur le Projet MEG 

1. Les taux de scolarisation et de rétention des filles ont augmenté dans l'ensemble des 
écoles-pilote: 

Scolarisation a augmenté de 35% a 42% entre 1994 et1999 
336 filles de plus en 5 ans 
rétention en 66me année a augmenté de 16% a 35% de 1994 h 1999 

2. 6 modules de formation élaborés 

5 modules visent l'amélioration des compétences pédagogiques 
1 module en amélioration de la gestion au niveau provincial 

3. Les écoles-pilote fonctionnent de maniere adéquate et pourront servir de modeles pour 
la généralisation des innovations du projet. 

4. Un travail tres innovateur a été accompli dans la mobilisation de la communauté et dans 
le renforcement des compétences en gestion de 1'Equipe Provinciale. 



Questions i considérer: 

1. Comment le MEN peut-il exploiter les acquis du Projet MEG? 

2. Que doit faire MEG dans sa Phase 2? 

3. Que peut faire le MEN pendant la Phase 2 de MEG? 

4. Le MEN et MEG comment peuvent-ils travailler ensemble pendant la Phase 2? 

5. Faut-il un Comité de Pilotage mixte, impliquant des cadres de plusieurs directions du 
MEN, ainsi que des membres-clé de MEG? 

6. Quelles sont les étapes de l'extension ou la généralisation des innovations (méthodes et 
produits) développées par MEG? 

7. Quels sont les éléments de chaque composante de MEG (1-3) qui méntent d'etre 
généralisés- ou, par qui, et quand? 

B.- Constat relatif a chaque composante du MEG 

Composante 1: Amélioration des Com~étences Pédagogi~ues 

Constat: 

1. Les formations ont eu un impact positif sur les pratiques de l'enseignement. 

2. Les pratiques innovatrices ont suivi une évolution différénte selon les sites et les 
intervenants. 

3. MEG a mis sur pied un encadrement de suivi et de diffbsion de l'information, mais cet 
encadrement n'a pas été systématique. 

4. 11 existe une incompatibilité entre les méthodes d'enseignement pratiquées et le type 
d'évaluation des apprentissage adopté. 

Questions i considérer : 

1. Quels modules de formation méritent d'etre repris par MEG en Phase 2 et généralisés 
par le MEN apres la fin du projet? 

2. MEG devrait-il élaborer de nouveaux modules ou renforcer ceux qui existent dé$? 

3. Quelles actions doivent etre entreprises par MEG en vue de systématiser les formations 
et mettre i niveau les différents intervenants? 

4. Quels sont les acteurs-clé du MEN susceptibles d'appuyer la généralisation de 
l'expénence MEG dans une optique de décentralisation? 



Comoosante 2: Accroissement du soutien de la communauté ti I'école 

Constat: 

1. Contribution significative a 

Rapprocher la communauté de l'école 
e Changer la vision de la communauté envers l'école 

Développer le sentiment d'appartenance a I'école 

2. Création d'un partenariat dynamique entre les APTE et les autres intervenants. 

3. Création d'un intéret croissant de la communauté envers le préscolaire et la 
problématique de la transition des filles vers le collkge. 

Questions considérer : 

1. Comment assurer l'extension et la pérennité du travail avec les APTE durant la Phase 2 
de MEG? 

2. Comment renforcer le partenanat entre les APTE et les autres intervenants? 

3. Quelle place le MEN reserve-t-il a I'approche communautaire dans I'application de la 
Charte Nationale? 

4. Comment le MEN entend-il s'appropner les stratégies, approches, et outils développés 
par MEG? 

Comuosante 3: Amélioration de la Gestion de 1'Education 

Constat: 

1. Une formation visant les Equipes Provinciales de pilotage de MEG est en cours. 

2. La formation en gestion des Equipes Provinciales consiste en une série de trois 
modules: 

e Systkme d'hformation pour le Management de 1'Education (SIME) - 
Planification stratégique et élaboration de plans d'action 
Elargissement de l'équipe et lancement de mini-projets 

3. Cette formation vise directement la durabilité des acquis de MEG en formant des 
Equipe Provinciales capables d'étendre le projet a l'ensemble des provinces. 



4. La finalité de cette formation est un groupe d'Equipes Provinciales capable de planifíer, 
exécuter, et suivre des projets d'investissement et de changement dans un contexte de  
décentralisation. 

Questions 5 considérer: 

1. Comment assurer la pérennité des nouvelles compétences pratiques des Equipes 
Provinciales aprks la fin de MEG? 

2. Comment coordonner la transition des compétences dans le contexte de la reforme 
educative (Charte Nationale)? 

3. Comment prévoir un budget d'investissement suffisant pour poursuivre le travail avec 
les Equipes Provinciales aprks MEG? 

4. Que1 sera le r6le de MEG et que devra faire le MEN en Phase 2 de MEG pour assurer 
une transition des acquis en gestion aprks MEG? 

C.- Constat et Questions concernant le CATT-Pilote 

Constat: 

1.  Une contribution significative i: 

o L'appui du Plan 2008-une classe-un Multimedia-Internet 
o La familiarisation avec les NTIC 
o Le renforcement de la capacité d'auto-formation 
e La rupture avec l'isolément et l'enclavement des CFI 

2. CATT a promu la valonsation de personnes-ressources capables de production 
multimédia au sein des CH. 

3. 11 existe un décalage relatif ti l'encadrement et le suivi entre les différents CFI 
concernés. 

Questions ii considérer: 

1. Quelles sont les measures A prendre afin d'assurer une continuité des activités de 
CATT-Pilote aprks sa fin en septembre 2001? 

2. Quelles sont les mesures immédiates ti prendre afin de remédier au décalage de niveaux 
de performance entre les CFI? 



3. Quelles stratégies sont prévues pour une meilleure exploitation des Centres Multimédia 
et pour une ouverture aux usagers extemes? 

II.- Points Principaux - de la Discussion 

Les participants, qui représentaient les différentes directions du Ministere de l'éducation 
nationale, ont exprimé une diversité de points de vue, dont en voici les principaux themes dans 
l'ordre de leur présentation. 

1. En ce qui conceme l'évaluation de Phase 1 le choix des provinces de l'échantillon a été 
questionné. 

2. La péremisation des acquis des projets USAID (MEG, CATT, et GEA) est capitale 
dans les considérations. 

3. Quand on parle d'extension des acquis des projets, il faut considérer leur extension a 
d'autres délégations (provinces). 

4. Désormais, le MEN devrait diriger ses projets davantage vers la rétention des filles, 
maintenant que le taux des inscriptions a beaucoup augrnenté. 

5. Le Projet MEG a apporié des méthodes et méthodologies tres appréciées du MEN. 

6. Le Projet CATT-Pilote a une lacune majeure, 6 savoir: son manque d'intégration au 
travail du CFI. 

7. Le MEN doit avoir deux objectifs, savoir la généralisation de l'enseignement et 
I'amélioration de sa qualité. 

8. Les projets des bailieurs de fonds et le MEN doivent s'intégrer dans une vision globale, 
une organisation d'ensemble, une organisation commune. 

9. Si l'on parle de généralisation, ceci devrait signifier une extension 6 l'ensemble du 
territoire national. 

10. Pour généraliser les acquis des projets MEG, CATT, GEA, il faudra les remodeler pour 
en faire un projet global. En fonction des choix de ce projet global, une concertation 
des efforis, une coordination des décisions, et une évaluation des progres peuvent se 
faire. 

11. L'école doit etre pleinement intégrée 6 la communauté, en partant du choix de son site 
physique. La manikre d'assurer cette intégration passe par le renforcement des APTE. 



12. Le partenariat entre MEG et le MEN doit avoir une stratégie comrnune plus claire de 
scolarisation. Pour ce faire, un grand travail de sensibilisation doit s'entreprendre i tous 
les niveaux. 

13.11 est important de lancer les projets avec une ligne de base claire dont les données sont 
collectées avant le démanage des activités. Pour ce faire, il sera nécessaire de renforcer 
les capacités du Ministere en collecte et analyse de données. 

14. Chaque composante du Projet MEG a des reperes concrets pour suivre le progres du 
projet. 

15. Le Projet MEG a fait preuve d'une démarche évolutive dans l'innovation de la 
pédagogie et la mobilisation de la communauté. 

16. Chaque site du projet a été choisi indépendernment des autres, permettant une grande 
variété d'expériences sur le terrain. 

17. Les communautés se sont révélées tres actives dans les activités de MEG sur le terrain. 

18. En Phase 2 de MEG, il faudra constituer des archives, documenter les étapes 
précédentes, et mettre en place les stnictures de suivi, tant au niveau central que dans 
les délégations provinciales. 

19. Au démarrage des projets il est important de mettre en place tout le matériel nécessaire 
des le début. 

20. Les communautés autour des écoles doivent avoir des notions claires de ce que c'est 
qu'un projet et comment participer. 

21. En Phase 2 de MEG, un effet multiplicateur des ses acquis doit prendre forme dans les 
provinces du projet, et des équipes de formateurs doivent &re formées et laissées en 
place. 

22. La réunion d'aujourd'hui (1 1 mai 2001) peut se considérer c o m e  la premiere réunion 
d'un Comité de Pilotage du Projet MEG dans sa Phase 2. 

23. GEA devrait &re traité dans la présentation des résultats, parce qu'il incarne le modele 
meme de l'approche participative, de participation communautaire. 

24. Une comparaison peut se faire entre la Charte Nationale et les activités du Projet MEG, 
mais en tout état de cause ce dernier doit venir renforcer la vision et le contexte de la 
reforme éducative. L'esprit des projets (MEG, CATT, GEA) est louable, mais ils 
doivent tous s'emboiter dans une meme vision. 

25. Le Projet GEA ti sa fin devrait etre pris en charge par le Projet MEG. 



26. U n  processus d'extension de MEG doit précéder sa généralisation. 

27.11 faut penser h de nouvelles expériences-pilote pour tester les éléments du projet, afin 
de consolider les acquis du projet dans le contexte de la reforme éducative. 

28. Les décideurs ne sauraient se prononcer sur les acquis du Projet MEG sans les constats 
du MEN et ce relatif aux trois objectifs des trois composantes de MEG. 

29. Toute généralisation de MEG doit se considérer en fonction de trois niveaux: 
généralisation i la commune, au reste de la délégation, et i d'autres délégations, surtout 
celles avoisinant les provinces-pilote. 

30. Dans le choix des innovations a généraliser il faut bien tenir compte de  leurs couts, afin 
de choisir celles qui sont les moins chkres. 

31. Le MEN pense que la coordination entre le prograrnme national éducatif et le Projet 
MEG va mieux maintenant qu'avant. 

32.11 faut renforcer la coordination de MEG dans les délégations du projet. 

33.11 faut renforcer la coordination entre tous les partenaires de MEG. 

34. Une culture de partenaxiat n'a pas existé dans le passé, dont l'exemple de GEA qui 
menait des activités trop indépendentes. Une concertation plus étroite entre MEG et  le 
MEN est indispensable h l'avenir. Une nouvelle culture de partenariat doit exister 
désonnais. 

35.11 est clair que ce manque de coordination entre MEG et MEN s'est redressé depuis un 
certain temps. 

36. 11 est souhaitable de faire I'inventaire des formations développées par MEG et de 
documenter toute cette expérience en Phase 2. 

37.11 faut renforcer l'intégration des activités au sein du Projet MEG. 

38. Pour l'avenir il faut élaborer une stratégie claire visant un cadre global qui contiendrait 
un échéancier clair et la mobilisation de tous les moyens pour atteindre les objectifs. 

39. Le Projet CATT a un peu buté sur la coordination entre les éléments du projet - 
formateurs, élkves-maitres, animateurs. 

40. Dans le Projet CATT il faut suivre les modules de formation prévus. 

41. En ce qui concerne le Projet MEG, un participant sur le terrain estime que: la formation 
en gestion a été suffisante; l'approche des plans d'action mérite d'etre étendue; le 
développement du préscolaire a été tres apprécié. 



42. Le rapport d'évaluation de MEG doit &re étudié avant d'en tirer des conclusions 
définitives et faire des recommendations précises pour l'avenir. Ces demieres incluront 
probablement le renforcement et l'extension du préscolaire; l'incorporation d'une 
composante de santé au projet; et un prolongement du Projet CATT-Pilote. 

43. Le MEG doit mieux connaitre en Phase 2 ce qui se passe au niveau central du MEN, 
surtout le travail des commissions qui étudient la mise en application de la Charte 
Nationale. 

ZZL- Les Résultats Concrets de la Réunion 

1. Les directeurs ou les représentants des principales directions du MEN connaissent 
maintenant les acquis principaux des projets MEG et CATT-Pilote. 

2. L'équipe d'évaluation s'est montrée trks favorable en ce qui concerne la qualité des 
activités et des produits de ces projets et la nécessité d'en assurer une suite. 

3. Le MEN est maintenant conscient que le Projet MEG touchera a sa fin dans un proche 
avenir et que le moment est arrivé d'en évaluer ses acquis dans le contexte de 
l'opérationalisation de la Charte Nationale. 

4. Le MEN apprécie aussi les Projets CATT-Pilote et GEA, mais regrette un certain 
manque de coordination entre leurs activités et MEG dans le passé, bien que cette 
situation soit améliorée récemment. 

5. Un effet multiplicateur doit assurer l'extension et la généralisation des acquis de MEG 
dans les provinces durant la Phase 2 et au-dela. Cette généralisation doit s'envisager au - - 
niveau de la commune, de la délégation, et de groupes de provinces avoisinantes. 

6. Les directeurs du MEN sonts conscients de la nécessité d'intégrer tous les projets du  
secteur de I'éducation dans une vision globale et éviter partant un certain manque de 
coordination observé dans le passé. La réforrne éducative préconisée par la Charte 
constiíue I'oeuvre concrete de cette vision globale. 

7. Le MEN reconnait la nécessité de coordonner le travail des cornmissions étudiant la 
Charte avec la Phase 2 du Projet MEG, afin d'en généraliser les acquis de ce demier. 

8. Le MEN propose de créer un Comité de Pilotage pour guider l'extension et la 
généralisation des approches et produits du Projet MEG durant les deux ans de la 
Phase 2. 

9. La réunion du 11 mai 2001 peut se considérer comme la premiere réunion de ce Comité 
de Pilotage du Projet MEG dans sa Phase 2. 



10. Une nouvelle culture de partenariat existe désormais entre le Projet MEG, I'USAID, et 
le Ministkre de I'éducation nationale. 


